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1. INFORMATIONS CLES SUR LA MISE EN (EUVRE DU PROGRAMME ET SES PRIORITES

1.a) Données financieres

Voir les documents joints

1.b) Indicateurs communs et spécifiques au programme et valeurs cibles chiffrées

1.b1) Tableau récapitulatif

Basé sur ceux

Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Utlhos ation Ve L5 e
oy (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019 0,18 20,36
2014-2018 0,14 15,84
T1: pourcentage des dépenses
relevant des articles 14, 15 et 35 du
réglement (UE) n°® 1305/2013 dans 2014-2017 0,06 6,79 0,88
le total des dépenses au titre du PDR
(domaine prioritaire 1A)
2014-2016
2014-2015

Basé sur ceux

Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Ut1110s ation REES b gnety
Gtz (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019
T2: nombre total d’opérations de 2014-2018
coopération soutenues au titre de la
mesure de coopération [article 35 du
réglement (UE) n° 1305/2013] 2014-2017 20,00
(groupes, réseaux/pdles, projets
pilotes...) (domaine prioritaire 1B) 2014-2016
2014-2015




Basé sur ceux o e .
Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Utlhos ation Vil EllE pane

Py (%) (%) 2023
échéant)

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

Basé sur ceux

Utilisation Utilisation | Valeur cible pour

Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas %) Réalisés %) 2023
échéant)
2014-2019 7,53 91,59 8,15 99,13
2014-2018 5,28 64,22 5,76 70,06

T4: pourcentage d’exploitations agricoles
bénéficiant d’un soutien au titre du PDR
pour des investissements dans la 2014-2017 6,54 79,55 3,65 44,40 8,22
restructuration ou la modernisation
(domaine prioritaire 2A)

2014-2016 4,00 48,65 0,93 11,31
2014-2015 2,70 32,84 0,53 6,45
. e L. , Utilisation e Utilisation .
Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés %) Réalisés %) Prévu pour 2023
Mol O - Total des dépenses 2014-2019 2 430 098,08 36,88 1 843 983,13 27,99 6589 151,00
publiques
Mo04 O - Total des dépenses 2014-2019 118 751 235,92 90,39 72 111 699,73 54,89 | 131377 529,00
publiques
MO8 Ol - Total des dépenses 2014-2019 2783 041,79 75,64 2383 041,78 64,77 3 679 245,00
publiques
Mie | Ol - Total des dépenses 2014-2019 603 060,23 30,44 0,00 0,00 1981 132,00
publiques
Total Sllbiiqu‘;:l des dépenses 2014-2019 124 567 436,02 86,73 76 338 724,64 53,15 | 143 627 057,00




Basé sur ceux

Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Utlhosatlon VELEEE G105 e
oy (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019 3,32 59,73 3,32 59,73
2014-2018 2,58 46,42 2,58 46,42

T5: pourcentage d’exploitations agricoles
avec un plan d’entreprise/des
investissements pour les jeunes 2014-2017 4,69 84,38 2,01 36,16 5,56
agriculteurs soutenus par le PDR
(domaine prioritaire 2B)

2014-2016 3,98 71,61 1,14 20,51
2014-2015 1,18 21,23 0,64 11,51
Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utll(ll;a)tlon Réalisés Utll(I;a)tlon Prévu pour 2023
0 0

MO6 Ol - Total des dépenses 2014-2019 41161 237,43 81,91 29 365 024,19 58,44 50 250 000,00
publiques

Total | O1 - Total des dépenses 2014-2019 41161 237,43 81,91 29 365 024,19 5844 | 50250 000,00
publiques

Basé sur ceux e e . .
Nom de l'indicateur cible Période approuvées (le cas Ut111:at10n Réalisés Utlhosatlon Walcyroible
n (%) (%) pour 2023
échéant)
2014-2019 0,54 29,15 0,26 14,03
T6: pourcentage d’exploitations agricoles 2014-2018 0,40 21,59 0,21 11,33
percevant un soutien pour participer a des
systémes de qualité, des marchés locaux et 2014-2017 0.49 26.45 0.26 14.03 1.85
des circuits d’approvisionnement courts ou ’ ’ ’ ’ ’
des groupements/organisations de
producteurs (domaine prioritaire 3A) 2014-2016 0,20 10,80 0,01 0,54
2014-2015 0,02 1,08

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utll(zza)tlon Réalisés Utﬂ(l,;)a)tlon Prévu pour 2023
Mo3 | Ol - Total des dépenses 2014-2019 4818 734,21 69,40 3492 570,88 50,30 6943 396,00

publiques
Mo4 O1 - Total des dépenses 2014-2019 31060 453,36 69,43 21 857 649,18 48,86 44 735 849,00

publiques
M16 O1 - Total des dépenses 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 849 057,00

publiques
Total l?ulbiingézl des dépenses 2014-2019 35 879 187,57 68,30 25 350 220,06 48,26 52 528 302,00




Basé sur ceux e e . .
Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Utlhosatlon VELEEE G105 e
échéant) ) &) A2

2014-2019 9,13 57,44

2014-2018 5,87 36,93
T12: pourcentage des terres agricoles
sous contrats de gestion visant a
améliorer la gestion des sols et/ou a 2014-2017 4,56 28,69 15,90
prévenir 1’érosion des sols (domaine
prioritaire 4C)

2014-2016

2014-2015

2014-2019 11,81 74,01

2014-2018 7,88 49,38
T10: pourcentage des terres agricoles
sous contrats de gestion visant a
améliorer la gestion de I’eau (domaine 2014-2017 0,27 1.69 15,96
prioritaire 4B)

2014-2016

2014-2015

2014-2019 19,38 121,45

2014-2018 12,35 77,40
T9: pourcentage des terres agricoles sous
contrats de gestion soutenant la 2014-2017 12,68 79,47 15,96
biodiversité et/ou la préservation des
paysages (domaine prioritaire 4A)

2014-2016 9,13 57,22

2014-2015 9,13 57,22
Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Ut11(1;:1)t10n Réalisés Utll(tza)tlon Prévu pour 2023
MO7 ;?ulbiingézl des dépenses 2014-2019 24 377 550,40 81,39 11213 781,34 37,44 29 951 887,00
M10 l(o)ulbiiqu‘l’:l des dépenses 2014-2019 52803 743,57 82,54 25759 829,90 40,27 63975 117,00
Mi1 l?ulbiiqu‘l’ézl des dépenses 2014-2019 99 703 695,53 143,21 46 990 369,69 67,49 69 622 433,00
MI2 l?ulbiiqu‘l’;:I des dépenses 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 133 333,33
MI13 I?ulbiiqu‘l’;:I des dépenses 2014-2019 314 361 577,94 89,43 | 314290 844,67 89,41 | 351527 229,00
Total ;)Jbii;?:l des dépenses 2014-2019 491 246 567,44 95,35 | 398254 825,60 77,30 | 515209 999,33




T14: pourcentage des terres irriguées
passant a un systéme d’irrigation plus
efficace (domaine prioritaire 5A)

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

0,53

Mo4 Ol - Total des dépenses 2014-2019 8 835 329,04 60,74 3235 808,57 22,24 14 547 170,00
publiques

Total | O1 - Total des dépenses 2014-2019 8 835 329,04 60,74 3235 808,57 224 | 14547170,00
publiques

T16: total des investissements (€)
dans la production d’énergie
renouvelable (domaine
prioritaire 5C)

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

10 000 000,00




MO8

% des terres forestieres reboisées au
travers du TO 8.4 (hectares)

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2019 4,96 96,50
2014-2018 4,49 87,35
2014-2017 4,24 82,49
2014-2016 1,40 27,24
2014-2015 1,00 19,46

2014-2019

157 587 956,31

101,48

116 936 845,63

75,31

5,14

155 283 018,00

Total

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2019

157 587 956,31

101,48

116 936 845,63

75,31

155283 018,00

MO06

T20: emplois créés dans les projets
soutenus (domaine prioritaire 6A)

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

3335849,00

Total

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

3335 849,00




Basé sur ceux s e .
Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Utlhfatlon VLT Gl 5 poe
Rl (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019
2014-2018 26,00 20,00
T23: emplois créés dans les projets
soutenus (Leader) (domaine 2014-2017 130,00
prioritaire 6B)
2014-2016
2014-2015
2014-2019
2014-2018
T22: pourcentage de la population rurale
bene.ﬁma.nt de meilleurs ) 2014-2017 3034
services/infrastructures (domaine
prioritaire 6B)
2014-2016
2014-2015
2014-2019 112,29 156,60
2014-2018 112,29 156,60
T21: pourcentage de la population rurale
concernée par les stratégies de 2014-2017 112,29 156,60 71,70
développement local (domaine
prioritaire 6B)
2014-2016 112,29 156,60
2014-2015
Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Ut11(1;:1)t10n Réalisés Utll(tza)tlon Prévu pour 2023
Mo7 Ol - Total des dépenses 2014-2019 9767 753,33 17,74 2942 412,08 534 55069 323,00
publiques
M19 Ol - Total des dépenses 2014-2019 16 866 110,56 3521 7069 369,50 14,76 47901 377,00
publiques
Total S:biiquézl des dépenses 2014-2019 26 633 863,89 25,87 10011 781,58 9,72 | 102970 700,00
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1.c) Informations clés sur la mise en ceuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)
par domaine prioritaire

Eléments introductifs

L’année 2019 est la sixiéme et avant derniere année effective de la programmation 2014-2020. Le retard de
programmation des premieres années de réalisation du Programme de Développement Rural (PDR)
Aquitaine a été en partie résorbé avec un taux de programmation général de 80,3 % de la maquette globale,
un taux d’engagement de 78,9% et un taux de paiement de 57,9%.

Néanmoins, il subsiste certaines disparités entre les dispositifs du programme. En effet, les dispositifs
LEADER et de développement rural, plus complexes dans leur mise en ceuvre et lancés tardivement,
accusent encore un retard important qui commence a se résorber en 2019 avec une courbe des paiements en
nette hausse qui se per¢oit de maniére plus significative depuis début 2020.

Par ailleurs, plusieurs modifications du PDR ont eu lieu en 2019 préparées avec le partenariat et les services
de la Commission européenne :

- Modification ICHN: la mesure 13 a fait ’objet d’une modification du cadre national adoptée par la
Commission européenne le 27 février 2019 afin de prendre en compte 1’évolution de la délimitation des
zones soumises a contraintes naturelles ou spécifiques qui entre en vigueur a compter de 2019, en
application des articles 32.3 et 32.4 du réglement (UE) n° 1305/2013. L'octroi d'un paiement dégressif a été
accordé aux agriculteurs établis dans des zones qui ne sont plus admissibles a la suite de la nouvelle
délimitation.

- Modification "Desserte forestiere": valorisation des projets collectifs du point de vue du taux d'aide dans le
but de mutualiser la maitrise d'ouvrage et de favoriser I'émergence de projets cohérents a I’échelle des
territoires.

- Modification stratégique: la dynamique de la programmation présentait des mesures sur lesquelles une
forte pression financiere était exercée, comme les aides du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des
Exploitations agricoles (PCAE). Parallé¢lement d’autres types d’opération disposaient de ressources encore
importantes, permettant ainsi un redéploiement des crédits pour mieux répondre aux besoins du territoire.
Certains de ces redéploiements ont entrainé la fermeture de types d’opération pour lesquels la Région ou
d’autres partenaires financiers sont intervenus directement sans contrepartie FEADER. Cela permet de
cibler I’intervention du FEADER sur certains types d’opération en rationalisant les temps de traitement
administratif des différentes aides. De plus, la dynamique de la mesure 11 relative a I’ Agriculture
Biologique dont la maquette a déja été augmentée en 2017 et 2018 se confirme et se traduit par un nouvel
abondement de la mesure orienté sur I’opération 11.2 de maintien a I’agriculture biologique.

Par ailleurs, I’année 2019 marque I’entrée en vigueur effective du fonds ALTER’NA, instrument financier
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Lancé en 2018, ALTERNA est doté de 30 millions d’euros provenant de
fonds régionaux et du FEADER auxquels se sont ajouter 6 millions d’euros supplémentaires de fonds
Junker portant a 240 millions d’euros le potentiel de fonds mobilisables pour les acteurs du territoire.

Ce nouvel instrument financier, dont la gestion a été confiée au FEI, est un outil supplémentaire au service
de la transition agro-écologique que la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite porter. Il permet au monde
agricole d’investir dans des projets structurants tels que la création d’éco-serres en fruits et Iégumes, le
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développement des circuits courts et la création de valeur ajoutée au travers d’ateliers de transformation et
de commercialisation a la ferme, la transformation des produits issus de 1’agriculture biologique, etc.

Depuis le 3 octobre 2019, les offres de préts ALTERNA sont disponibles aupres des 3 banques
(intermédiaires financiers) lauréates de 1’appel & manifestation d’intérét lancé au printemps par le FEIL. 11
s’agit du Crédit agricole, de Banque populaire et du Crédit agricole — CIC.

ALTERNA vise a

e Favoriser un meilleur acces au financement pour les projets risqués ou pour des nouvelles
exploitations ou entreprises sans historique de crédit,

o Alléger les conditions et exigences en cas d’insuffisance de garanties par rapport aux exigences
standards des banques

e Proposer des préts d’investissement ou de développement a des conditions préférentielles en termes
de taux d’intérét, et de limitation de garanties personnelles.

Précisions sur les données quantitatives présentées dans le rapport de mise en ceuvre portant sur
P’année 2019 :

L’ Autorité de gestion souhaite attirer 1’attention de la Commission européenne sur plusieurs éléments :

e Conformément a la possibilité réglementaire introduite le 23 février 2018 dans le réglement
n°215/2014 (réglement de mise en ceuvre 216/2018), 1’autorité de gestion continue a utiliser la
nouvelle approche de comptabilisation des dossiers en intégrant les dossiers ayant recu un premier
paiement

e La disponibilité des données liées aux indicateurs RAMO dans les logiciels de gestion OSIRIS et
ISIS est toujours incompléte notamment sur les dossiers 2014, 2015 et 2016. Aussi, cela a nécessité
un important travail de reconstitution manuelle des données pour un nombre significatif de dossiers.
Ce travail a pu générer quelques erreurs sans toutefois entacher la fiabilité des données constitutives
du présent RAMO.Les données quantitatives (programmation, engagement, paiement) fournies dans
cette section s’arrétent au 31/12/2019. Elles peuvent parfois étre complétées par des données 2019,
identifiées en tant que telles, lorsque ces compléments permettent d’apporter quelques explications
complémentaires sur les retards de mise en ceuvre.

1. Etat d’avancement de la progsrammation 2014-2020 : années 2014, 2015 2016, 2017 2018 et 2019:

La mise en ceuvre des dispositifs du PDR Aquitaine sur le territoire a progressé de maniére significative en
2019 et a permis :

¢ I’engagement d’une dépense publique totale pour ’ensemble du PDR Aquitaine de 832,53 M€ (+ 20
points par rapport a 2018 ou I’engagement était de 674,03 M€) répartie comme suit au sein des
priorités :

o 19,13 % sur la priorité 2 dont 14,21 % sur le domaine prioritaire 2A et 4,92 % sur le domaine
prioritaire 2B,

o 3,73 % sur la priorité 3 entierement sur le domaine prioritaire 3A,

o 54,34 % sur la priorité 4,

18,25 % sur la priorité 5 dont 1,04 % sur le domaine prioritaire SA et 17,21 % sur le domaine

prioritaire SE,

4,55 % sur la priorité 6 dont 0,02 % sur le DP 6A et 4,53 % sur le DP 6B

(@]

(@]
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¢ le paiement d’une dépense publique totale pour I’ensemble du PDR Aquitaine de 593,21 M€ (+ 14

points par rapport a 2018 ou le paiement était de 519,65 M€) répartie comme suit au sein des
priorités et domaines prioritaires :

o 17,48 % sur la priorité¢ 2 dont 12,87 % sur le domaine prioritaire 2A et 4,61 % sur le domaine

prioritaire 2B,
o 4,21 % sur la priorité 3 entierement sur le domaine prioritaire 3A,
o 56,24 % sur la priorité 4,
o 20,39 % sur la priorité 5 dont 0,55 % sur le domaine prioritaire SA et 19,84 % sur le domaine

prioritaire SE,
o 1,69 % sur la priorité 6 entierement sur le domaine prioritaire 6B.

En 2019, 34 TO étaient ouverts sur le PDR Aquitaine soit 496 M€ de FEADER programmés (soit une
augmentation de plus de 25 points par rapport a 2018 ou le montant programmé était de 396 M€).

1.1 Etat d’avancement de la Priorité 1 - Favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les

secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales

La priorité 1 est une priorité transversale que plusieurs dispositifs aquitains viennent impacter.

e Domaine Prioritaire 1A - Favoriser I'innovation, la coopération et le développement de la base

de connaissances dans les zones rurales

Ce domaine prioritaire concerne les mesures 1 et 16 activées dans le cadre du domaine prioritaire 1A (TO
1.2; 16.1 et 16.4) et la mesure 16 activée dans le cadre du domaine prioritaire 1B (1.2 ; 16.1 et 16.4).

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés en 2019

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan | Taux Nombr|Montan | Taux de
e de dossiers|programm |programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
és s maquette  |s maquett
engage payes e
S
1.2 2950 |5 389 139  |13,2% 0 0 0,00% 6 238 328/8,1%
000
16.1.1 |750 4 740 536  198,7% 2 319 42,6% 0 0 0,0%
600 622
TOTA 3700 |9 1 129 675 130,5% 2 319 8,6% 6 238 32816,4%
L 600 622

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 9 dossiers ont été programmés en 2019 pour un montant de 1 129 675 € soit un taux de

programmation de 30,5%.

e 2 dossiers ont été engagés en 2019 pour un montant de 319 622 € soit un taux d’engagement de

8,6%

e 6 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 238 328 € soit un taux de paiement de 6,4%.

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés depuis le début de la
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programmation

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan |Taux Nombr|Montan [Taux de
e de dossiers|programm |programmati € de  |ts d’engageme|e de  |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
¢s S maquette S maquett
engagé payés e
S
1.2 2950 |47 1939 65,7% 40 1021 |34,6% 36 966 32,8%
000 226 185 729
16.1 |750 4 740 536 198,7% 2 319 42,6% 0 0 0,0%
600 622
TOTA 3700 |51 2 679 763 |72,4% 42 1340 [36,2% 36 966 729/26,1%
L 600 807

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 51 dossiers ont ét¢ programmés depuis le début de la programmation pour un montant de 2 679 763
€ soit un taux de programmation de 72,4%.

e 42 dossiers ont été engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 1 340 807 €
soit un taux d’engagement de 36,2%

e 36 dossiers ont été payés depuis le début de la programmation pour un montant de 966 729 € soit un
taux de paiement de 26,1%.

TO 1.2 - Projets de démonstration et actions d'information

Ce dispositif a connu deux appels a projet dans la version initiale du dispositif du PDR Aquitaine. Les
dossiers retenus au titre des appels a projets 2015 et 2016 correspondent a des actions d’information ou de
démonstration sur I’ensemble des filiéres du territoire aquitain : viande, lait, fleurs et plantes, fruits et
légumes, viticulture, palmipédes gras, etc. Les projets retenus sont portés par des structures de
développement agricoles, dont les chambres d’agriculture pour preés d’1/3 des dossiers.

Les dossiers programmés ont pour public cible quasi exclusivement des agriculteurs. Dans 30% des cas les
actions sont ouvertes a des techniciens agricoles ou autres acteurs de la filiére.

Plus de la moiti¢ des actions concerne la préservation de I’environnement en publiant des informations sur
des données techniques pour accompagner les agriculteurs dans des pratiques plus durables. % des actions
de diffusion ou d’information portent sur des données technico-économiques d’une filiere et 4 porte sur des
aspects techniques autres que strictement environnemental (souvent des aspects d’innovation en
agriculture).

La moitié des actions programmeées consiste en la publication de brochures papier, de publications sur
internet, etc. L autre moitié concerne des actions de démonstration avec réunion sur le terrain en condition
de production. Plus particulierement 4 actions concernent de 1’achat d’espace dans la presse pour
communiquer sur une pratique particuliére et 10 actions concernent des réunions en salle du type « table
ronde ».

Le type d’opération 1.2 a été modifié fin 2016 de fagon a harmoniser ce dispositif a 1I’échelle de la Région

14




Nouvelle-Aquitaine. En effet, la Région est le seul co-financeur de ce type d’opération.

Un nouvel AAP a été lancé en 2018 avec pour objectif de mettre en place des systémes de production plus
performants et durables, de renforcer les synergies entre acteurs, de consolider le systéme de recherche-
innovation et d’assurer le maintien de I’élevage. Au vu des problématiques et enjeux identifier la Région a
défini 4 axes de travail :

e Développer la compétitivité des filicres en favorisant la diffusion des innovations aupres des
professionnels

e Favoriser I’autonomie alimentaire dans les élevages

e Réduire la quantité d’intrants utilisés

o Garantir la biosécurité pour éviter les épizooties et les pertes économiques qui en découlent.

Cet appel a projet permettait aux potentiels bénéficiaires de déposer des dossiers pluriannuels se déroulant
sur les années 2018 et 2019. 5 dossiers ont été¢ programmés en 2019 pour 389 139€ de FEADER.

La Région, a également voulu inscrire dans un pacte d’ambition régionale des objectifs pluriannuels en
matiere de développement de 1’agriculture biologique, d’approvisionnement local, d’accompagnement des
entreprises agricoles et agroalimentaires et des organisations qui les appuient. Ce pacte est la continuité du
Programme national Ambition Bio. Ce pacte fixe les objectifs suivants :

e Développer les surfaces en agriculture biologique pour atteindre 10 % de la SAU régionale en Bio a
I’horizon 2020 ;

e Développer le chiffre d’affaire pour atteindre 1,2 milliards d’euros de chiffre d’affaire bio a
I’horizon 2020 ;

e Améliorer I’organisation des filieres et aller vers une juste répartition de la valeur ajoutée ;

e Favoriser le développement du bio dans la restauration hors domicile et sur les marchés locaux, et
notamment atteindre, en 2020, un taux de 20% de produits bio dans les cantines des lycées ;

e Apporter clarté et visibilité dans les soutiens publics.

L’appel a projet s’est réalisé sur I’année 2019 avec une date de dépdt au 30/11/2018. 3 dossiers ont été
déposés et retenus pour une enveloppe FEADER de 256 645,49€.

Pour la mesure 16, un appel a projet a été lancé en juin 2018 et cloturé fin aout : 23 projets PEI ont
candidaté. 8 ont été retenus permettant la coopération de pres de 110 structures ou acteurs sur le territoire de
Nouvelle-Aquitaine. 4 projets ont été¢ programmeés sur le PDR Aquitaine pour 740 536 € de FEADER ce qui
représente 98% de la maquette. Il n’y a pas eu de nouvel appel a projets lancé en 2019.

Le dispositif de coopération en faveur des circuits courts (TO 16.4 fléché sur DP 3A) a été fermé lors de la
modification stratégique du PDR Aquitaine en 2019. L’ Autorité de gestion a choisi de lancer des appels a
projets hors FEADER pour permettre de financer les projets sur cette thématique dans des délais plus
restreints.

e Domaine Prioritaire 1B - Renforcer les liens entre 1'agriculture, la production alimentaire et la
foresterie, l1a recherche et l'innovation, y compris aux fins d'améliorer la gestion et les
performances dans le domaine de I'environnement

Cf. éléments ci-dessus (1A)

1.2 Etat d’avancement de la Priorité 2 - Amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la
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compeétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promotion des technologies
agricoles innovantes et de la gestion durable des foréts

Cette priorité concerne les mesures 1,4, 6, 8 et 16,s0it 13 TO :1.2;4.1.A (4.1.1);4.1.B4.1.C (4.1.3); 4.1
D;4.1.E,4.1.7, 42.A;43.B(4.3.2); 8.6.B(8.6.2); 16.1 dans le cadre du domaine prioritaire 2A et les
TO 6.1.A (6.1.1), 6.1.B dans le cadre du domaine prioritaire 2B.

La modification stratégique de décembre 2017 a permis a 1’ Autorité de gestion de fermer plusieurs
dispositifs :

¢ 4.1.B Investissements en agriculture biologique pour les cultures pérennes : qui n’a pas été ouvert
durant la période de programmation

e 8.6.A Amélioration des peuplements populicoles : qui n’a pas été ouvert durant la période de
programmation

e 16.2 et 16.7 Coopération : regroupés au sein du TO 16.1 PEI qui n’ont pas été ouverts durant la
période de programmation

e 6.1 B Préts bonifiés : fermé dans le cadre de la modification du cadre national mais pour lequel des
dossiers ont ét¢ engagés et payés de 2014 a 2016.

e Domaine Prioritaire 2A - Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations
agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles,
notamment en vue d'accroitre la participation au marché et I'orientation vers le marché ainsi
que la diversification agricole

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés en 2019

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan | Taux Nombr|Montan | Taux de

e de dossiers|programm [programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
¢s S maquette  |s magquett
engagé payes e
S

1.2 2950 |5 389 139 |13,2% 0 0 0,0% 6 238 328(8,1%
000

4.1.1. |27 483 |502 4 847 639 |17,6% 494 14196 |15,3% 441 3900 |14,2%
620 488 494

4.1.3. (7080 |111 841655 |11,9% 124|714 257(10,1% 117|846 110(12,0%
000

4.1.7 3473 1485 861350 |24,8% 498 (872 052/25,1% 63 288 014/8,3%
000

4.1.8 (7200 |0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
000

4.1.D 4065 |-16 -397356 |-9,8% 0 0 0,0% 9 1179 129,0%
561 787

4.1.E (1380 |24 217749 |15,8% 20 195 184(14,1% 46 299 239\21,7%
000
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4.2.1. |1919 |0 0 0,0% 0 0 0,0% 42 440 058/22,9%
611

4.2.3 (1400 |0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
000

4.3.2. 12250 |12 627785 |27,9% 19 627 785|27,9% 11 155 44916,9%
000

8.6.2. {1950 |10 238500 |12,2% 10 238 50012,2% 12 318 000(16,3%
000

16.1.1 |750 4 740 536  198,7% 2 319 622|42,6% 0 0 0,0%
600

TOTA |61 902 |1 137 8366 996 |13,5% 1167 7163 |11,6% 747 |7665 [12,4%

L 392 887 479

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 1 137 dossiers ont été programmés en 2019 pour un montant de 8 366 996 € soit un taux de
programmation de 13,5%.

e 1167 dossiers ont été¢ engagés en 2019 pour un montant de 7 163 887 € soit un taux d’engagement de

11,6%

e 747 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 7 665 479 € soit un taux de paiement de

12,4%.

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés depuis le début de la
programmation

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan | Taux Nombr|Montan | Taux de
e de dossiers|programm |programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
és s maquette  |s maquett
engageé payés e
S
1.2 2950 |47 1939 65,7% 40 1021 |34,6% 36 966  32,8%
000 226 185 729
4.1.1. |27 483 3327 24305 |88,4% 3253 |23 124 (84,1% 1528 | 15497 |56,4%
620 152 640 675
4.1.3. |7080 |567 5983 84,5% 493 4791 167,7% 389 3749 |53,0%
000 738 170 950
4.1.7 3473 913 1 006 29,0% 983 1030 |29,7% 63 288 8,3%
000 937 567 014
4.1.8 (7200 |0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
000
4.1.D 4065 |54 4325 106,4% 71 4609 |[113,4% 51 4604 |[113,3%
561 036 760 536
4.1.E [1380 [134 894 095 64,8% 123 830  160,2% 91 543 39,4%
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000 969 410

4.2.1. 11919 203 1947 101,4% 171 1 886 |98,3% 126 1345 170,1%
611 167 229 795

4.2.3 (1400 |0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
000

4.3.2. 2250 [102 1793 79,7% 109 1720 |76,5% 47 369 16,4%
000 866 804 873

8.6.2. |1950 |64 1 475 75,6% 64 1475 |75,6% 55 1263 |64,8%
000 118 012 012

16.1.1 |750 4 740 536 198,6% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
600

TOTA |61 902 |5415 44 410 72% 5307 140490 (65% 2386 (28 628 146,2%

L 392 871 336 994

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 5415 dossiers ont ét¢ programmés depuis le début de la programmation pour un montant de 44 410
871 € soit un taux de programmation de 72%.

e 5307 dossiers ont €té engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 40 490 336
€ soit un taux d’engagement de 65%

e 2 386 dossiers ont été payés depuis le début de la programmation pour un montant de 28 628 994 €
soit un taux de paiement de 46,2%.

TO 1.2 - Projets de démonstration et actions d'information, a été lancé en 2015
Cf. éléments ci-dessus (DP 1A)

TO 4.1.A - Plan de compétitivité et d'adaptation en agriculture (AREA -agriculture respectueuse de
l'environnement en Aquitaine) — TO 4.1.1 Plan de modernisation des élevages

Durant la période de transition, le TO 4.1.A correspondait a deux dispositifs distincts (Plan Végétal
Environnement et Plan de Modernisation des Batiments d’Exploitations) correspondant a la typologie de
mesures de la réglementation 2007-2013.

De 2014 22016, le TO 4.1.A sur le territoire du PDR Aquitaine englobait les projets des secteurs élevage et
végétal.

En 2017, suite a la fusion des Régions, ce TO a été harmonisé sur I’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et
renommé¢ "Plan de modernisation des Elevages" dissociant comme sur la période 2007-2013 les dispositifs
¢levage et végétal.

L’opération est inscrite dans le cadre du Plan de Compétitivité des Exploitations Agricoles (PCAE).
L'objectif est de favoriser les investissements li€s a la performance économique et la durabilité du secteur de
I’¢levage grace a la modernisation des batiments et des équipements, la diminution de la consommation
énergétique, I'autonomie alimentaire, I'amélioration des conditions de travail des exploitants, le bien-étre des
animaux, les conditions d'hygi¢ne et la gestion des effluents.
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En Nouvelle-Aquitaine, deux appels a projets se sont succéd¢. Le premier d’octobre 2018 a mai 2019 (857
dossiers déposés dont 822 sélectionnés) puis de juillet a aout 2019 (325 dossiers déposés dont 315
sélectionnés) soit en totalité 1137 dossiers.

L’ex-Aquitaine représente pour 2019, 556 dossiers pour un montant FEADER de 6 822 500€ (15 744 799€
de dépense publique).

On peut constater une bonne représentativité des 14 filieres d’élevage de la Nouvelle-Aquitaine (43% bovin
viande et lait, 32% avicole, 16% ovin viande et lait) ainsi que des objectifs atteints sur les priorités de
structuration, d’accompagnement des Nouveaux installés (46% des projets et 33% pour les JA). L’accent sur
les criteres de sélection entrant dans une démarche environnementale permettent de financer 50% dossiers
en certification environnementale et 10% en bio.

TO 4.1.C (4.1.3) - Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA

Ce dispositif vise a soutenir les projets collectifs d'acquisition de matériels agricoles via les CUMA
(Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole). Il est proposé depuis de nombreuses années sur le PDR
Aquitaine et remporte un succes important et constant en nombre de projets.

Les investissements ¢ligibles ont peu évolué et on peut distinguer principalement les matériels ou les
investissements collectifs environnementaux (végétal), les matériels liés a I'élevage et ceux spécifiques aux
filieres fruits et 1égumes.

Les principaux critéres de sélection ont eux aussi peu évolué entre 2014 et 2016.

En 2017, suite a la fusion des Régions, I'aide aux CUMA a été harmonisée sur l'ensemble de la Nouvelle-
Aquitaine. L’opération est inscrite dans le cadre du Plan de Compétitivité des Exploitations Agricoles
(PCAE). Un appel a projets Nouvelle-Aquitaine a été ouvert en 2019 avec 2 périodes de dépdt (23 janvier
au 31 mars 2019 puis avril a juin 2019) avec 171 dossiers sélectionnés pour un montant d’aide publique de
3 066 353 € dont 1 800 175 € FEADER. En Aquitaine :

- 87 dossiers sélectionnés pour 1 316 273 € d’aides publiques pour 697 624 € de FEADER.

- les 3 critéres de sélection les plus utilisés ont été les pratiques agro-environnementales, la structuration et
l'organisation des CUMA et enfin les Jeunes Agriculteurs ou les Nouveaux Installés.

Les logiciels Osiris sont maintenant opérationnels sur les dispositifs avant et aprés harmonisation ce qui
permet de reprendre un bon rythme de paiement.

TO 4.1.D - Investissements dans les exploitations agricoles: serres fruits et [égumes et horticoles

Ce dispositif vise a accompagner la compétitivité des exploitations agricoles en soutenant le développement
du parc de serres Fruits et Légumes et des serres horticoles. 11 était dans ses principes (éligibilité, sélection
des projets) largement calé avec le dispositif national de FranceAgrimer. Il n'a pas été reconduit a partir de
2017 dans le cadre du PDR pour des raisons de simplification administrative, eu égard au nombre de
dossiers déposés annuellement et de la consommation intégrale de la maquette.

Depuis 2014, 71 dossiers ont été engagés représentant presque la totalité de la maquette allouée a ce
dispositif soit 4 609 760 € de FEADER et 51 ont fait I’objet d’un paiement soit 4 604 536€ € de FEADER
(taux de 99%).
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TO 4.1.E - Investissements dans les exploitations agricoles : mécanisation en montagne

Ce dispositif soutient I’acquisition d’engins mécaniques indispensables a la pratique de I’agriculture en
montagne dans un objectif d’amélioration des conditions de travail et de réduction de la pénibilité et de la
dangerosité du travail sur pentes.

Ce dispositif a été rediscuté en 2017 avec les partenaires professionnels et les financeurs afin de redéfinir les
équipements spécifiques adaptés Haute Montagne et ceux adaptés Moyenne Montagne. Les assiettes
¢ligibles et le scoring des criteres de sélection ont été 1égerement adaptés, sans modification des orientations
générales.

La mise en ceuvre de ce dispositif fonctionne désormais a un rythme normal. Le logiciel Osiris a été mis en
jour et est désormais stabilisé en mode Production avec un moteur de calcul Instruction intégré. En 2019, 51
dossiers ont ¢été¢ déposés sur les 2 périodes. Apres 3 comités de sélection, 43 dossiers ont été sélectionnés
pour 315 132 €.

Les criteres de sélection ciblent majoritairement la périodicité (pas d'investissement équipements
spécifiques depuis 5 ans minimum), ainsi que le recours a la transhumance des troupeaux en estives. Les
paiements des dossiers se font au fil de I'eau du dépot des demandes, et désormais en paiement associé pour
la part des aides Région.

Au total depuis 2014, 134 dossiers ont été programmés pour un montant total de FEADER de 894 095 € soit
64% de la maquette totale, 123 ont été engagés représentant 830 939 € de FEADER et 91 dossiers ont été
payés soit 543 410 € de FEADER.

TO 4.1.8 et 4.2 .3 Instruments financiers :

La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé en novembre 2018 un nouvel instrument financier pour favoriser
’acces au crédit du secteur agricole : le fonds Alter’na. C’est un outil supplémentaire au service de la
transition écologique. Il permettra au monde agricole d’investir dans des projets structurants tels que la
création d’éco-serres en fruits et Iégumes, le développement des circuits courts et la création de valeur
ajoutée au travers d’ateliers de transformation et de commercialisation a la ferme, la transformation des
produits issus de ’agriculture biologique, etc. L’objectif est d’attribuer en 3 ou 4 ans 3000 préts Alter’na
pour un portefeuille de préts de 190 a 230 millions d’euros.

La Région intervient a I’échelle Nouvelle-Aquitaine a hauteur de 30 millions d’euros dans ce fonds, dont 15
ME de Feader (10 M€ sur le PDR Aquitaine, 3M€ sur le PDR Limousin et 2 M€ sur le PDR Poitou-
Charentes).

Alterna a commencé a garantir des préts en 2020. Des premiers éléments de bilan ont été transmis a
I’autorité de gestion : 212 préts ont été deja été garantis. L effet levier est confirmé : 6 Millions d’Alterna
ont permis de financer 40M€ de préts qui permettent de financer 54M€ d’investissement en 1 an.

Aucune remontée de dépense n’a cependant eu lieu en 2019, les tableaux seront complétés pour le prochain
RAMO.

TO 4.2.A4 - Investissements de transformation-commercialisation de produits agricoles dans les
exploitations agricoles

Ce dispositif soutient la diversification de I’activité agricole a travers la transformation et la

20




commercialisation des produits et favorise ainsi des revenus complémentaires pour les exploitations.
Ce TO a été fermé en 2019, les projets sont désormais accompagnés sur fonds Région uniquement.
TO 4.3.B - Investissements dans les infrastructures liées a la desserte forestiére

Le développement de la desserte forestiere constitue un enjeu majeur pour faciliter I’exploitation et la
gestion des massifs forestiers. L'objectif est d'améliorer 1’approvisionnement de la filiere aval afin de
satisfaire les besoins en bois des entreprises locales de la transformation. Les investissements ont porté
principalement sur la création de pistes et d'aires de stockage.

I1 faut noter que cette mesure a fait I'objet en 2017 d'une harmonisation au niveau de la Région Nouvelle-
Aquitaine afin notamment d'homogénéiser les taux d'intervention dans les 3 PDR. Cette mesure est
aujourd'hui gérée en appel a projets.

Depuis le début de la programmation, 102 dossiers ont ét¢ programmés pour 1 793 866 € de FEADER
(dont 109 engagés) soit 79% de la maquette. Les paiements ont démarré en avril 2018 depuis que 1’outil
Osiris est fonctionnel : 47 dossiers ont été payés pour 369 873 € FEADER.

Un appel a projet 2019 avec une date de dépdt au 31 juillet 2019 a été lancé afin de financer des travaux sur
la voirie interne aux massifs forestiers, des travaux de résorption des points noirs sur la voirie d’acces aux
massifs ainsi que des études d’opportunité et d’impact écologique, économique et paysagere préalable. 19
dossiers ont été¢ déposes et 12 dossiers ont €té programmés pour 627 785€ de FEADER.

TO 8.6.B (8.6.2) - Investissements dans les techniques forestiéres (mécanisation)

Les entreprises de mobilisation des bois occupent une place singuliére au sein de la filiére forét bois : situées
a ’interface entre sylviculture et industrie, elles constituent de fait un maillon essentiel pour garantir la
qualité d’approvisionnement des entreprises de la transformation des bois.

En soutenant la mécanisation des entreprises prestataires de travaux forestiers (ETF) et des exploitants
forestiers, le TO 8.6.B (Investissements dans les techniques foresti¢res) a donc eu un double impact :

- en premier lieu, en aidant a la modernisation des équipements, elle a permis d’accroitre la productivité et
d’améliorer le niveau global des résultats des entreprises du secteur en les mettant en situation de mieux
répondre aux demandes du marché,

- de manicre plus globale, elle a participé au maintien de la compétitivité de I’ensemble de la filicre forét-
bois en développant la mobilisation des bois par des techniques efficaces et respectucuses de
I’environnement.

Les investissements ont porté principalement sur l'acquisition de machines d'abattage et de débardage.

L'engagement des crédits est conforme a la programmation. Le retard dans les paiements est pour partie
imputable a la livraison de 'outil Osiris et des difficultés consécutives aux dossiers déposés par des crédits
bailleurs.

En 2017, cette mesure a fait 1'objet d'une harmonisation au niveau de la Région Nouvelle-Aquitaine afin
notamment d'homogénéiser les taux d'intervention dans les 3 PDR.

En 2019 un appel a projet a été lancé du 15 avril 2019 au 31 décembre 2020. L’objectif de cette opération
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est de mobiliser davantage de bois tout en réduisant I'impact environnemental des travaux forestiers sur les
sols et la biodiversité et de favoriser les gains de productivité sur les produits semi-transformés (bois biliche,
piquets, ...) ainsi que dans la logistique d'exploitation foresticre.

Cette mesure comprend les investissements matériels suivants : le matériel d'exploitation forestiere
(abattage, débardage, dessouchage), le matériel de fagonnage de bois, le matériel informatique embarqué, et
logiciels et développement de logiciels, les animaux de débardage et leurs équipements.

30 dossiers ont été¢ déposés dont 10 ont été programmés en 2019 pour 238 500€ de FEADER.

Ainsi, depuis 2014, 64 dossiers ont été accompagnés et engagés pour un montant total de 1 475 118 € de
FEADER soit 75 % de la maquette totale. 55 dossiers sont payés soit 1 263 012€ de FEADER (85%)).

T0 non lancés ou fermés :

TO 4.1.B - Investissements dans les exploitations agricoles en mode AB pour les cultures pérennes

Ce dispositif n’a pas été lancé pour la période de 2014-2017. Dans le cadre de la modification stratégique
2017, celui-ci a été supprimé.

T0 8.6.4 - Amélioration de la qualité et de la rentabilité des peuplements populicoles par I’élagage

Le TO 8.6.A avait ét€ ouvert pour soutenir les investissements d’¢lagage peuplier. Compte tenu de la faible
enveloppe de crédits prévue pour ce TO, de la priorisation nécessaire dans le lancement des dispositifs et
des difficultés d’instrumentation, ce TO a été fermé en 2017 et financé hors PDR sur crédits régionaux.

TO 16.2 Aide aux projets pilotes et a la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et
technologies

TO 16.7 - Partenariats public-privé pour des stratégies locales de développement forestier
Les difficultés d’instrumentation de 1’outil OSIRIS ont nécessité une identification par I’ Autorité de gestion
de priorités. Compte tenu de 1’enveloppe relativement faible prévue pour ces TO, il a été jugé opportun de

fermer ces dispositifs.

Les crédits FEADER ainsi dégagés ont permis d’abonder la mesure 16.1 qui intégre le secteur forestier dans
les bénéficiaires potentiels.

Domaine Prioritaire 2B - Faciliter I'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le
secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés en 2019

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan | Taux Nombr|Montan | Taux de
e de dossiers|programm [programmati ¢ de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
¢s S maquette S maquett
engagé payés e
S
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6.1.1. |38920 (300 6909 160 |17,8% 288 | 6865 |17,4% 329 16029 |15,5%
000 940 408

TOTA |38 920 |300 6909 160 |17,8% 288 | 6865 |17,4% 329 16029 |15,5%

L 000 940 408

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 300 dossiers ont été programmés en 2019 pour un montant de 6 909 160 € soit un taux de
programmation de 17,8%.

e 288 dossiers ont été engagés en 2019 pour un montant de 6 865 940 € soit un taux d’engagement de
17,4%

e 329 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 6 029 408 € soit un taux de paiement de
15,5%.

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés depuis le début de la
programmation

TO Magquett Nombre |Montants |Taux de Nombr|Montan |Taux Nombr|Montan (Taux de
e de dossiers|programm [programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés nt / dossier nt/
és s maquette  |s maquett
engage payeés e
S
6.1.1. |38920 (2 600 32 381 83,2% 2599 32319 |83,0% 1412 |21 602 |55,5%
000 317 487 552
TOTA |38 920 |2 600 32 381 83,2% 2599 32319 |83,0% 1412 |21 602 |55,5%
L 000 317 487 552

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 2 600 dossiers ont été programmés depuis le début de la programmation pour un montant de 32
381 317€ soit un taux de programmation de 83,2%.

e 2 599 dossiers ont été engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 32 319 487€
soit un taux d’engagement de 83%

e 1 412 dossiers ont été payés depuis le début de la programmation pour un montant de 21 602 552€
soit un taux de paiement de 55,5%.

TO 6.1.4 - Dotation jeunes agriculteurs (DJA)

Lors du Comité régional sur I’installation et la transmission (CRIT) de février 2017 il a été décidé de faire
converger les mesures de la DJA des 3 PDR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et de revaloriser la DJA
des le mois de mars 2017 en instaurant la 4éme modulation "Cofit de reprise/modernisation important".
L’objectif est d'améliorer la mise en ceuvre de cette mesure et son équité sur le territoire.

Avec la mise en place de la 4éme modulation en mars 2017 "cofit de reprise ou de modernisation important"
le montant moyen de la DJA a été augmenté pour atteindre 24 000 €. Les bénéficiaires de la DJA demeurent
pour 78% des hommes. La forme sociétaire demeure majoritaire et la grande majorité des installations
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(+90%) se fait a titre principal. L'augmentation des installations hors cadre familial se confirme comme la
proportion des jeunes agricoles ayant plus de 35 ans et moins de 40 ans.

On a pu observer en 2019, une augmentation sensible du nombre de DJA passant de 289 DJA en 2018 a
300 DJA programmées pour 6 909 160 € de FEADER.

TO 6.1.B - Préts bonifiés
Suite a la suppression des préts bonifiés (voir éléments 2016), pas d'éléments nouveaux en 2019.

1.3 Etat d’avancement de la Priorité 3 - Promouvoir l'organisation de la chaine alimentaire, y compris la
transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-étre animal ainsi que la gestion des
risques dans le secteur de l'agriculture

e Domaine Prioritaire 3A - Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant
mieux dans la chaine agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une
valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et
des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations
interprofessionnelles

Au titre de la priorité 3 et du domaine prioritaire 34, 3 TO ont été lancés : TO 3.1, TO 3.2 et TO 4.2.B
(4.2.2).

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés en 2019

TO Magquett Nombre |Montants |Taux de Nombr|Montan |Taux Nombr|Montan |Taux de
e de dossiers/programm |programmati € de  |ts d’engageme|e de  |ts payés |paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés nt / dossier nt/
és s maquette  |s maquett
engage payeés e
S
3.1 125 0 0 0,0% 10 5345 |4,3% 83 25500 |20,3%
615
3.2 3124 |10 447 475 |14,3% 12 558 888|17,9% 13 502 900(16,1%
385
4.2.2. 20000 |6 783 739  13,9% 9 1137 |5,7% 23 4243  21,2%
000 481 905
TOTA |23 250 |16 1231214 |5,3% 31 1701 |7,3% 119 14772 {20,5%
L 000 713 305

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 16 dossiers ont été programmés en 2019 pour un montant de 1 231 214 € soit un taux de
programmation de 5,3%.

e 31 dossiers ont été engagés en 2019 pour un montant de 1 701 713 € soit un taux d’engagement de
7,3%

e 119 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 4 772 305 € soit un taux de paiement de
20,5%.
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Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés depuis le début de la
programmation

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan | Taux Nombr|Montan | Taux de
e de dossiers|programm |programmati e de  |ts d’engageme|e de  |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
¢s S maquette S maquett
engageé payés e
S
3.1 125 270 164 469 130,9% 270  |148 117,9% 199 (94 536 (75,3%
615 153
3.2 3124 |57 2 656292 185,0% 53 2445 |78,3% 33 1544 |49,4%
385 247 785
4.2.2. 20 000 |62 14 500 72,5% 59 13774 168,9% 51 11322 |56,6%
000 244 732 381
TOTA |23 250 |389 17 321 74,5% 382 |16 368 (70,4% 283 12961 |55,7%
L 000 005 132 701

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 389 dossiers ont été programmés depuis le début de la programmation pour un montant de 17 321
005 € soit un taux de programmation de 74,5%.

e 382 dossiers ont été engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 16 368 132 €
soit un taux d’engagement de 70,4%

e 283 dossiers ont été payés depuis le début de la programmation pour un montant de 12 961 701 €
soit un taux de paiement de 55,7%.

TO 3.1- Nouvelle participation a un régime de qualité

Ce dispositif a connu quatre années de programmation : 2014, 2016, 2017 et 2018 car ’année 2015 a été
une année « blanche » ; des précisions étaient attendues quant a la notion de « nouvel entrant dans un
régime de qualité » et la traduction de ce point en criteres d’éligibilité.

Etant donné I’année blanche de 2015 et les dispositions réglementaires restrictives liées au dispositif 3.1

« nouveaux entrants dans le régime de qualité », les objectifs initiaux de 1’ Autorité de gestion ne pouvaient
pas étre atteints. C’est la raison pour laquelle I’ Autorité de gestion a profité de la modification stratégique de
2017 pour prélever une partie de I’enveloppe attribuée au dispositif 3.1 (1 350 000 €).

Au total, 270 dossiers ont été engagés depuis 2014 sur ce dispositif représentant 164 469 € de FEADER et
199 dossiers payés soit 94 536 € de FEADER.

TO 3.2 - Activités d’information et de promotion

Le dispositif 3.2 a été modifié en vue d’une harmonisation du dispositif cofinancé principalement par la
Région en 2016. Le premier appel a projets commun aux 3 PDR a donc été lancé en 2017.

Lors de I’appel a projet 2019, 10 dossiers ont été s¢lectionnés pour 508 505.97 € de FEADER et
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959 445.24€ de dépenses publiques.

Les principaux SIQO soutenus sont AOP, IGP, Label rouge puis AB. Les filiéres concernées sont en
premier ovin viande et fruits et Iégumes (19% chacun) puis porcins, AB pour 13% chacun et en 3eme
position la péche, palmipedes, ovins lait et bovins lait (6% chacun).

Au total, depuis le début de la programmation, 57 dossiers ont ét€¢ programmes pour un montant total de
2 656 292 € de FEADER dont 53 dossiers engagés représentant 2 445 247 € de FEADER et 33 dossiers
payés soit 1 544 785 € de FEADER.

TO 4.2.B (4.2.2) - Investissements de transformation-commercialisation dans les IAA

Ce dispositif a pour objectif de favoriser la réalisation des investissements dans les domaines du
stockage/conditionnement, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant de
I'annexe 1 du TFUE a l'exclusion des produits de la péche, par les opérateurs de 1’industrie agro-alimentaire.

S’agissant des dossiers engagés en 2014 (transition) ils sont au nombre de 8 (dont 7 soldés). Le dernier a été
sold¢ en janvier 2018 (décalage li¢ a une mise en controle).

I1 est a noter que suite a la modification du dispositif courant 2017, compte tenu du délai de complétude des
dossiers, aucun dossier n'a ét¢ programmeé en 2017 en application des régles modifiées (premiere
programmation en avril 2018).

Le retour a une vitesse de croisiere de la programmation a été effectué au second semestre 2018 (flux
croissant constaté de dossiers déposés en cours d'instruction).

La modification stratégique du 19/12/2018 a permis en 2019 :
- Une augmentation du plafond des dépenses éligibles (3M€ a 5 M€) sous condition

- De rajouter dans la liste des bénéficiaires éligibles, les SEMOP (Sté¢ D’Economie Mixte a Opération
Unique)

- De bonifier les projets d’investissements en Zone de Revitalisation Rurale si création ou transmission
d’entreprises [AA.

- De bonifier les projets d’abattage et ou découpe pour les especes autres que bovins ovins caprins
En 2019, 8 dossiers ont été programmés pour 1,023 M€ de FEADER.

En ce qui concerne le taux de paiement, il faut a nouveau préciser que ce TO est un dispositif de soutien
d'investissements lourds (plancher 300 000 € depuis 2017) avec le plus souvent des travaux immobiliers
nécessitant des délais de réalisation longs (2 ans). Par conséquent, les demandes de paiement de solde sont
arrivées a partir de 2018.

En 2019, 13 dossiers ont regu un paiement pour 4,2M€ de FEADER.

Au total au cours de cette programmation, 62 dossiers ont été programmés au titre du dispositif JAA pour un
montant total de FEADER de 14 500 244 €. Sur ces 53 dossiers, 59 ont été engagés représentant 13 774 732
€ de FEADER et 51 ont regu un paiement soit 11 322 381 € de FEADER (taux de 82%)
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2 TO non lancés :

TO 16.2- Aide aux projets pilotes et a la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et
technologies

Ce dispositif est intégré au dispositif 16.1 PEI dans le cadre de la modification de fin 2016.
TO 16.4- Mise en place et développement de circuits courts et de marchés locaux
Ce dispositif n’a pas été ouvert.

Le TO 1.2 qui avait initialement ét¢ ouvert sur le domaine prioritaire 3A en plus du 2A a fait ’objet d’un
mouvement de maquette lors de la modification stratégique du DP 3A vers le DP 2A. Ce TO n’est donc plus
activeé sur ce domaine prioritaire.

Le domaine prioritaire 3B n’est pas activé sur le PDR Aquitaine.

1.4 Etat d’avancement de la Priorité 4 - Restaurer, préserver et renforcer les écosystéemes liés a
l'agriculture et a la foresterie

a. 8 TO lancés sur la priorité 44 : Restaurer, préserver et renforcer la
biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, les zones
soumises a des contraintes naturelles ou a d'autres contraintes spécifiques et
les zones agricoles a haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés en 2019

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan | Taux Nombr|(Montan | Taux de
e de dossiers|programm |programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
¢s S maquette S maquett
engagé payés e
S
7.1 122 421/0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 65361 |53,4%
7.6.A (1)05000 70 215801 |14,4% 70 215 801(14,4% 89 194 750(13,0%
768 °°90 |r7g 1388012 [21,3% 310 D988 Bogw P57 (909 879]14,0%
000 948
5627 0 0 1002 0
7.6.C 579 42 916 158 16,2% 46 828 737(14,7% 59 777 17,8%
7.6.D (1)02050 27 381278 130,5% 34 396 251|31,7% 30 104 57518,4%
41331 o 8 896 o 5354 o
10 133 1015 8896211 21,5% 1015 211 21,5% 1999 075 12,9%
34 831 12 658 o 12 658 o 7713 o
11.1.1 303 1225 416 36,3% 1225 416 36,3% 1719 483 22,1%
27 385 o 2 501 0 4 475 0
11.2.2 527 1220 2501 776 19,1% 1220 776 9,1% 1 845 999 16,3%
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263 645 44 681 . 44681 | o 44125 |,
13 f4p (0303 eog 16,9% 6303 [o00 [169% 6425 |3 [16,7%
o0 0 0
TOTA 382 10310180 [71639  [18,7% 1022372 168 [18.9%  |12425(63 945 [16,7%
L 585 >3 019 882

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 10 180 dossiers ont été programmés en 2019 pour un montant de 71 639 531 € soit un taux de
programmation de 18,7 %.
e 10 223 dossiers ont été engagés en 2019 pour un montant de 72 168 019 € soit un taux d’engagement
de 18,9%.

e 12 425 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 63 945 883 € soit un taux de paiement de

16,7 %.

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés depuis le début de la

programmation

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan | Taux Nombr|Montan | Taux de
e de dossiers|programm |programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme

programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
és s maquette  |s maquett
engagé payés e
S

7.1 122 5 126392 1103,2% 4 116 95,2% 3 95231 |77,8%
421 577

7.6.A |1500 (395 979427 165,3% 397 911 60,7% 302|619 41,3%
000 180 770

7.6.B 16500 |1 240 5436 550 |83,6% 1228 |5085 178,2% 895 12785 142,9%
000 414 258

7.6.C |5627 (201 4211522 |74,8% 193 3877 168,9% 110 |1865 |33,2%
579 413 794

7.6.D |1250 (87 1016 061 |81,3% 86 900 72,0% 44 231 18,5%
000 613 134

10 41331 3109 24 520 59,3% 3109 |24 520 (59,3% 3845 12324 {29,8%
338 059 059 738

11.1.1 |34 831 |3 966 40910 107,24% 3966 140910 (107,24% |4 184 |24 416 |69,28%
303 672 672 855

11.2.2 127 385 |7 188 25 899 107,24% 7 188 125899 [107,24%  [5999 |18 684 |69,28%
522 013 013 952

13 263 64537 295 236 998  189,89% 37 236 998 o 236 998/89,89%
422 483 295 |ag3 89897 30125465

TOTA |382 193|53 486 327419 85,7% 53 466|326 540(85,4% 45 507|242 572163,5%

L 585 593 838 967
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Au total sur ce domaine prioritaire :

e 53 486 dossiers ont ¢té programmes depuis le début de la programmation pour un montant de 327
419 593 € soit un taux de programmation de 85,7%.

e 53 466 dossiers ont été engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 326
540 838 € soit un taux d’engagement de 85,4%

e 45 507 dossiers ont ¢té payés depuis le début de la programmation pour un montant de 242 572 967
€ soit un taux de paiement de 63,5%.

TO 7.1 - Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites NATURA 2000

Cette mesure du cadre national est dédiée a 1'élaboration et a la révision des DOCOB des sites Natura 2000.
Le dossier du cru 2019 a été exécuté en 2019 conformément a la réglementation et il a été programmé en
avril 2020.

L’année 2019 a été dédiée au paiement, I’intégralité des dossiers des années précédentes ont été payés sur ce
TO.

TO 7.6.A - Aide a l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par
les grands prédateurs

La mesure 7.6 A Prédation est une mesure du cadre national, s'appliquant dans la zone de présence
potentielle de 'ours et du loup, arrétée par le Préfet de Région en charge du Massif des Pyrénées. Ce TO est
opérationnel depuis 2015.

Le rythme de mise en ceuvre de ce dispositif est un peu en dessous de I’attendu, du fait que la zone
d’¢ligibilité est revue annuellement (arrété préfectoral) suivant la localisation des risques de prédation des
ours et du loup, localisation qui peut difficilement tre anticipée sur plusieurs années.

Annuellement, environ 85 dossiers sont retenus dans le département des Pyrénées Atlantiques. Cette mesure
est en régime de croisicre

La procédure ainsi que les outils Osiris sont opérationnels pour instruire les dossiers et payer les demandes
de paiement en DDTM. Le paiement des dossiers engagés est en cours actuellement, sans retard de
traitement.

Cela a permis de programmer depuis 2015, 395 dossiers pour un montant total de FEADER de 979 427 €
soit 65% de la maquette. Les 395 dossiers ont été¢ engagés pour le méme montant et 302 dossiers étaient
payés pour un montant de 619 770 €.

TO 7.6.B - Mise en valeur des espaces pastoraux
Cette opération est ouverte depuis 2015.

Elle comprend plusieurs volets et donc plusieurs appels a projets ont été reconduits en 2019. Pour le
gardiennage hors prédation, la procédure est en régime de croisiére. Les demandes sont en réguliére
augmentation car répondent a une activité pastorale soutenue, et permettent de financer le recours croissant
a du gardiennage par des salariés

Suite a une évolution en 2017 des dépenses retenues sur le PDR Aquitaine sur les postes équipements
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laitiers, cabanes fromageres et prestations de portage, le dispositif 7.6 B est désormais stabilisé avec des
outils Osiris et de calcul opérationnels.

Le poste gardiennage est en augmentation car le gardiennage salarié est utilisé mais plus couteux.

Ainsi en Nouvelle Aquitaine, 42 dossiers ont été déposés lors de I’ Appel a projet 2019, 278 dossiers ont
recu un avis favorable pour 1 388 012€ de FEADER.

Au total depuis le début de la programmation, 1240 projets ont été programmés au titre de ce dispositif soit
83% de la maquette, représentant 5 436 550 € de FEADER. 1228 projets ont été engagés pour un montant
de FEADER 5 085 414 € et 895 ont été payés fin 2019 pour un montant de 2 785 258€ de FEADER

TO 7.6.C - Animation des documents de gestion des sites NATURA 2000

Cette mesure du cadre national est dédiée a I'animation des sites Natura 2000 sur la base du document
d'objectifs (DOCOB) prévu sur chaque site. L'objet est de contribuer a la conservation ou a la restauration
des habitats et des espéces ayant justifié la proposition d’un site Natura 2000.

Ce dispositif est en place depuis 2015. Ces projets sont pluri-annuels par définition et la plupart ne sont pas
achevés, d’ou I’absence de paiement final. Le rythme est conforme a la fois aux prévisions et aux besoins
d’animation dans les sites Natura 2000 du territoire aquitain.

L'outil OSIRIS permettant le paiement des dossiers a été livré en septembre 2017 mais n’est vraiment
opérationnel que depuis début 2018. Les paiements de 'animation N2000 du territoire sont maintenant
couverts au fur et a mesure en parallele du rattrapage des dossiers antérieurs. Ils permettent de maintenir la
bonne dynamique déja lancée depuis 2015 grace aux animateurs.

Cette situation se traduit également par une relance de la dynamique de contractualisation en 2018 (mesure
7.6 D), I’animateur N2000 étant un acteur clef pour la mise en ceuvre de cette politique de
contractualisation.

En 2019, 42 dossiers ont été engagés pour 916 158€ de FEADER. L’animation des sites est assez stable
dans ce secteur géographique on compte une seule nouvelle collectivité ayant bénéfici¢ d’une aide en 2019.

TO0 7.6.D - Contrats NATURA 2000

Cette mesure du cadre national vise a financer les actions de conservation ou restauration des habitats et des
especes ayant justifié la proposition d’un site Natura 2000. Ce contrat permet de mettre en ceuvre les
préconisations de gestion des sites Natura 2000 définies dans le document d’objectifs (DOCOB) de chaque
site.

En 2019, 27 dossiers ont été programmés pour 381 278€ ; Mais on constate une baisse tres significative (-
43%) du rythme de la contractualisation par rapport a 2018, car 2019 est la premiére année de
raccourcissement de la durée des contrats.

M10 (10.1) Agroenvironnement — climat

Ces dispositifs MAEC sont en place depuis 2014 (volet 2 de la transition) et 2015 (mesures du PDR), mais
les retards pris par I’instruction des dossiers PAC premier pilier (plan d’action FEAGA) n’ont pas permis
d’engager et payer les demandes 2015, 2016, 2017 et 2018 sur un calendrier normal. Il faut cependant noter
que les demandeurs ont pu, dans leur grande majorité, bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable
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(ATR) mise en place au niveau national par 1’Etat.
En 2019, 1015 dossiers ont été engagés pour 8 896 211 de FEADER soutenant 25 134 hectares.

Au total depuis le début de la période de programmation, 3109 dossiers pour 24 520 059 € de FEADER ont
¢été engagés soit 59.3% de la maquette dont 12 324 738 € de paiement.

MI11 (11.1 et 11.2) - Agriculture biologique

Le FEADER soutient a travers cette aide les projets de conversion et de maintien en agriculture biologique.
Pour ce faire, une aide annuelle est allouée pour alléger les surcofits induits par les changements de pratique
et la valorisation des produits non issus de I’agriculture conventionnelle.

Comme pour la mesure 10, le retard important des aides du ler pilier en raison du plan d’action FEAGA a
considérablement ralenti I’instruction des mesures d’agriculture biologique. En 2017, I'outil ISIS est devenu
opérationnel.

La modification stratégique de 2017 a permis de réajuster les sections financiéres en proposant notamment
des mouvements de maquette en faveur de I’ Agriculture biologique. En effet, on observe aujourd’hui sur
I’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine, et au niveau national, une dynamique de développement de

1’ Agriculture Biologique nettement plus rapide que celle initialement estimée. Les estimations actuelles
montrent que ces surfaces auront plus que doublé d’ici a la fin de la programmation. L’ Autorité de gestion a
donc souhaité renforcer de maniére significative I’intervention du FEADER sur cette filiére dans le cadre de
la mesure 11 des PDR. La fermeture d’un certain nombre de dispositifs au sein des PDR a permis
d’alimenter en majeure partie cette mesure.

Suite a la modification stratégique de 2017, pres de 7 millions d’euros sont venus alimenter la mesure 11,
passant le taux d’engagement de 77% a 65%.

En 2020, la quasi-totalité¢ (98%) des dossiers de maintien et de conversion en agriculture biologique de la
campagne 2019 ont €té instruits par les services instructeurs (DDT(M)), ce qui représente plus de 20,7 M €
(dont 15,2M€ de FEADER), 920 nouvelles exploitations et 17 702 ha contractualisés.

Au total, depuis le début de la période de programmation, 99 700 000 € de dépenses publiques (dont 66 725
000 € de FEADER) ont été engagées; Cela représente 3426 exploitants aidés et 96 314 ha engagés.

43,1 M€ de FEADER ont ét¢ payés depuis le début de la programmation.
M13 (13.1 et 13.2) - ICHN
ICHN Montagne et zone défavorisée

En dépit des importants retards d’instruction des aides du ler pilier de la PAC (plan d’action FEAGA),
quatre années d’ICHN (campagnes 2014, 2015, 2016 et 2017) ont pu étre payées aux bénéficiaires, avec une
augmentation significative du montant des la deuxiéme année en raison de 1’entrée en vigueur de la
revalorisation des montants unitaires de ces aides et de 1’¢largissement de la population d’éleveurs éligibles.

La maquette initiale a été calibrée en ne prenant pas totalement en compte 1’augmentation du montant dés la
deuxieéme année de programmation. De plus, la révision du zonage des zones défavorisées simples qui est
entrée en vigueur en 2019 nécessitait une révision de maquette. Celle-ci est intervenue en 2018 dans le cadre
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du transfert du ler au 2nd pilier, réalis¢ par 1’Etat.

A compter de 2019, une nouvelle délimitation (zone montagne non concernée entendue comme une zone
défavorisée simple) est entrée en vigueur. Les parcelles ne faisant plus partie du nouveau zonage bénéficient
d’une valorisation modulée a 80% pour 2019 et 40% pour 2020.

Au total la surface primée représente 340 000 ha en zone montagne dont 44% dans les Pyrénées Atlantiques.

Au total au cours de cette programmation, 37 295 exploitations ont recu de I’'ICHN sur le territoire aquitain
représentant 235 862 322 € de FEADER soit 89 % de la maquette globale.

En 2019, 6425 exploitations ont recu de I’ICHN pour 44 125 038€ de FEADER. Le nombre de bénéficiaires
en zone Montagne est constant sur ces trois dernieres années et est en légeérement augmentation dans les
Pyrénées-Atlantiques

TO non lancé :
MI12 (12.1 et 12.3) - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Aucune zone soumise a contrainte environnementale ou équivalent n’a ét¢ définie jusqu’a présent sur le
territoire du PDR. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de déployer cette mesure. Cette mesure a été
fermée lors de la modification stratégique du PDR Aquitaine en 2019.

1.5 Etat d’avancement de la Priorité 5 - Promouvoir utilisation efficace des ressources et soutenir la
transition vers une économie a faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans
les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie

Deux domaines prioritaires sont ouverts sur la priorité 5, il s’agit des domaines prioritaires suivants :

e 5A : dispositif 4.3.A Irrigation agricole
e 5E : dispositifs 8.3.A Prévention des dommages incendies, 8.4 Klaus (plan chablis), 8.5 Peuplements
dégradés

Les domaines prioritaires 5B et 5D n’ont pas été ouverts sur le PDR Aquitaine. Le domaine prioritaire 5C a
¢été fermé lors de la modification stratégique de 2017. En effet, était activée sur ce domaine prioritaire,
I’opération « méthanisation a la ferme ». Ce type d'opération n'a pas été mis en ceuvre depuis le début de la
programmation di a des difficultés d’application de la régle des taux fixes.

e Domaine Prioritaire SA - Développer 1'utilisation efficace de I'eau dans I'agriculture

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmeés, engagés et payés en 2019

TO Maquett|Nombre |Montants |Taux de Nombr Montan | Taux Nombr|Montan |Taux de
e de dossiers|programm |programmati |e de  |ts d’engageme|e de  |ts payés [paieme
programm |€s on / maquette|dossier|engagés nt / dossier nt/
€s S maquette s maquett
engagé payés e
S
43.A 4000 |18 877166 |21,9% 26 1220 |30,5% 12 1017  [25,4%
000 385 644
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TOTA 4000 |18 877166 |21,9% 26 1220 |30,5% 12 1017 |25,4%
L 000 385 644

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 18 dossiers ont été programmés en 2019 pour un montant de 877 166 € soit un taux de
programmation de 21,9%.

e 26 dossiers ont été engagés en 2019 pour un montant de 1 220 385 € soit un taux d’engagement de
30,5%

e 12 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 1 017 644 € soit un taux de paiement de
25,4%.

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmeés, engagés et payés depuis le début de la
programmation

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan | Taux Nombr|Montan | Taux de
e de dossiers|programm |programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
€s S maquette  |s maquett
engage payés e
S
43.A 4000 |65 3256 843 181,4% 57 3233 180,8% 12 1055 |26,4%
000 936 698
TOTA |4 000 |65 3256 843 181,4% 57 3233 180,8% 12 1055 |26,4%
L 000 936 698

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 65 dossiers ont été programmés depuis le début de la programmation pour un montant de 3 256 843
€ soit un taux de programmation de 81,4%.

e 57 dossiers ont été engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 3 233 936 €
soit un taux d’engagement de 80,8%

e 12 dossiers ont été payés depuis le début de la programmation pour un montant de 1 055 698 € soit
un taux de paiement de 26,4%.

TO 43.A Irrigation agricole :

La mesure hydraulique 4.3A a fait I’objet d’un appel a projet 2018/2019 du 12/10/2018 au 31/12/2019 pour
des projets de réseau et retenue.

26 dossiers ont été¢ déposés, dont 19 sélectionnés pour 11 créations, 5 agrandissements et 3 substitutions
dont deux hors zone d’équilibre. Cela représente une aide publique de 1 767 635 € dont 924 444 € de
FEADER.

Au total, depuis le début de la période de programmation, 65 dossiers ont été programmés pour un montant
de FEADER de 3 256 843 € soit 81% de la maquette. 57 dossiers sont engagés pour 3 233 936 € et 12

dossiers ont regu un paiement pour 1 055 698 €.

Domaine Prioritaire SE - Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs

33




de I'agriculture et de la foresterie

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés en 2019

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan |Taux Nombr|Montan |Taux de
e de dossiers|programm |programmati € de  |ts d’engageme|e de  |ts payés |paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés |nt / dossier nt/
¢s s maquette  |s maquett
engageé payés e
S
8.3.A |10297 |45 1723 658 116,7% 43 1499 [14,6% 63 1350 [13,1%
327 634 610
8.4 44974 0 0 0,0% 0 0 0,0% 636 6514 |14,5%
390 375
8.5 528 6 116 515 122,1% 6 116 22,1% 0 0 0,0%
284 515
TOTA |55 800 |51 1 840 173 |3,3% 49 1616 [2,9% 699 7864 |14,1%
L 000 150 985

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 51 dossiers ont été programmés en 2019 pour un montant de 1 840 173 € soit un taux de
programmation de 3,3%.
e 49 dossiers ont été engagés en 2019 pour un montant de 1 616 150 € soit un taux d’engagement de

2,9%
e 699 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 7 864 985 € soit un taux de paiement de
14,1%.
Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmeés, engagés et payés depuis le début de la
programmation
TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan |Taux Nombr|Montan (Taux de
e de dossiers|programm [programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés nt / dossier nt/
és s maquette  |s maquett
engageé payeés e
S
8.3.A |10297 (377 10 026 97,4% 375 18967 (87,1% 229 14592 144,6%
327 833 188 757
8.4 44 974 14953 45 289 100,7% 4953 144 926 199,9% 3134 |41 690 (92,7%
390 603 538 819
8.5 528 6 116 515 22,1% 6 116 22,1% 0 0 0,0%
284 515
TOTA |55 800 |5336 55432 99,3% 5334 |54 010 (96,8% 3363 |46 283 (82,9%
L 000 951 241 576
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Au total sur ce domaine prioritaire :

e 5336 dossiers ont été¢ programmés depuis le début de la programmation pour un montant de 55 432
951 € soit un taux de programmation de 99,3%.

o 5 334 dossiers ont ét¢ engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 54 010 241
€ soit un taux d’engagement de 96,8%

e 3 363 dossiers ont été payés depuis le début de la programmation pour un montant de 46 283 576 €
soit un taux de paiement de 82,9%.

T0 lancés :
TO 8.3.A Prévention des dommages causés par les incendies

Les travaux de DFCI, en réduisant les temps d’intervention des services d’incendies et de secours,
permettent de réduire les surfaces lorsque I’incendie survient et d’apporter rapidement les moyens
nécessaires a son extinction. Les travaux financés sont relatifs aux pistes (création et mise aux normes), a
I’assainissement (sans assainissement pas de piste), ouvrages de franchissement.

Le pilotage des travaux sur le terrain repose sur un réseau de proximité tel que les ASA (Association
Syndicales Autorisées) qui ont la responsabilité de la prévention et de I’amélioration des infrastructures. Ces
ASA sont animées par des bénévoles. Elles regroupent des propriétaires forestiers sur un territoire donné.
Elles bénéficient des ressources financieres basées sur une taxe acquittée de 2,30 €/ha. L’ensemble de ces
travaux sont réalisés dans les massifs classés en zone a haut risque.

En termes de répartition géographique, ce sont principalement les départements des Landes et de la Gironde
qui concentrent l'essentiel des aides.

En 2019, 48 dossiers ont été déposés et 47 selectionnés pour 1 623 988,14€ € de FEADER.

TO 8.4 Réparation des dommages causés aux peuplements forestiers sinistrés par la tempéte Klaus 2009
(plan chablis)

La mobilisation des crédits du FEADER en complément des crédits de 1’Etat a permis d’engager la
reconstitution du massif qui constitue une priorité absolue de 85 000 ha depuis 2014 soit plus que la
moyenne des reboisements en année normale.

En matiére de gouvernance, un comité tempéte a été mis en place et réunit régulierement I’ensemble des
acteurs (professionnels et institutionnels) pour faire le point sur la reconstitution du massif forestier.

La mobilisation des crédits du FEADER en complément des crédits de I’Etat a permis d’achever la
reconstitution du massif qui constituait une priorité absolue pour la filiere forét bois en Aquitaine. Ainsi, le
plan de soutien a la reconstitution des foréts sinistrées par la tempéte Klaus de 2009, a permis de
reconstituer plus de 200 000 hectares de forét grace a la mobilisation de tous les acteurs professionnels et
aux crédits du FEADER (45 millions d'euros).

La mise en ceuvre du dispositif KLAUS est quasiment terminée en Aquitaine. Au total, 4 953 dossiers ont
¢été programmés soit une utilisation compléte des 45 000 000 € de FEADER provisionnés sur la maquette.

3 134 dossiers ont été payés représentant 41 690 819 € de FEADER. Les derniers paiements sont intervenus
en 2019 avec quelques ajustements a prévoir d’ici la fin de la période de programmation.
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T0 8.5 Amélioration environnementale de peuplements dégradés

Ce TO a été lancé en 2019. L’appel a projet a pour objectif d’encourager et de développer des modalités de
gestion contribuant a faconner des peuplements forestiers résilients. En effet, et notamment face a des
contraintes climatiques croissantes, il apparait nécessaire d’intervenir afin de restaurer pour ces peuplements
leur dynamique multifonctionnelle et leur biodiversité, et de développer les puits de carbone forestier.

6 dossiers ont été programmés en 2019 pour 116 515€ de FEADER.
TO non lancés :
TO 8.3.B Surveiller, prévenir les risques abiotiques et biotiques et protéger la ressource dans les foréts

Ce dispositif n’a pas été ouvert pour 2014-2017 et le choix a €té fait par 1’ Autorité de gestion de le fermer
lors de la modification stratégique de 2017. Néanmoins, compte tenu des enjeux forts en maticre de
prévention des risques sanitaires, la Région a financé en dehors du FEADER sur fonds propres des projets
expérimentaux tels que la télédétection des taches de mortalité dans le massif des Landes de Gascogne.

1.6 Etat d’avancement de la Priorité 6 - Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le
développement économique dans les zones rurales

Les domaines prioritaires suivants ont ét€¢ ouverts sur la priorité 6 :

e DP 6A : TO 6.4.A Hébergements touristiques et activités de loisir
e DP 6B : TO 7.4 Services de base et TO 7.5 Infrastructures récréatives et touristiques, Mesure 19 -
LEADER.

Le DP 6C n’a pas ét¢é activé sur le PDR Aquitaine.

e Domaine Prioritaire 6A - Faciliter la diversification, la création et le développement de petites
entreprises ainsi que la création d'emplois

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmeés, engagés et payés en 2019

TO Maquett|Nombre |Montants |Taux de Nombr Montan | Taux Nombr|Montan |Taux de
e de dossiers|programm |programmati |e de  |ts d’engageme|e de  |ts payés [paieme
programm |€s on / maquette|dossier|engagés nt / dossier nt/
és S maquette s maquett
engagé payés e
S
6.4.A |1450 |8 347195 123,9% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
000
TOTA 1450 |8 347195 123,9% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
L 000

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 8 dossiers ont été programmeés en 2019 pour un montant de 347 195 € soit un taux de programmation
de 23,9%.
e 0 dossiers ont été engagés en 2019 pour un montant de 0 € soit un taux d’engagement de 0%
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e 0 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 0 € soit un taux de paiement de 0%.

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmeés, engagés et payés depuis le début de la
programmation

TO Magquett Nombre |Montants |Taux de Nombr|Montan |Taux Nombr|Montan (Taux de
e de dossiers|programm [programmati e de  |ts d’engageme|e de |ts payés paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés nt / dossier nt/
és s maquette  |s maquett
engage payeés e
S
6.4.A 1450 |9 399486 127,6% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
000
TOTA|1450 |9 399486 127,6% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
L 000

Au total sur ce domaine prioritaire :

¢ 9 dossiers ont été¢ programmés depuis le début de la programmation pour un montant de 399 486 €
soit un taux de programmation de 27,6%.

e 3 dossiers ont été engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 0 € soit un taux
d’engagement de 0%

o 0 dossiers ont été payés depuis le début de la programmation pour un montant de 0 € soit un taux de
paiement de 0%.

TO 6.4.A Investissements dans les activités non agricoles : hébergements touristiques et ruraux, activités
de loisirs :

Ce TO a été lancé en 2017 mais I’instruction des 13 dossiers déposés « au fil de I’eau » n’a pu démarrer que
fin 2018 du fait notamment de la complexité de mise en ceuvre (déploiement de 1’outil Osiris, lourdeur de la
gestion administrative, lenteur dans la mise en ceuvre des procédures) et de 1’obligation de respecter le taux
d’aide (fixe) du PDR, ainsi que de la suspension de I’instruction pendant une grande partie de I’année 2018.
En 2019, les modalités d’instruction ont pu étre stabilisées, 9 projets déposés au fil de I’eau ont pu étre
programmeés pour un montant de 399 486 € et sont en cours d’engagement afin d’étre payés en 2020.

Un appel a projet élaboré avec les partenaires financiers fin 2019 sera ouvert en mars 2020. I1 doit permettre
de programmer I’enveloppe restant disponible de 920 000 € a la fin de I’année 2020.

TO 6.4.B investissements dans les activités non agricoles : développement des TPE en zone rurale :

Ce TO n'a pas été ouvert et le choix a été fait par ’autorité de gestion de le fermer lors de la modification
stratégique de 2018. Sa complexité de mise en ceuvre, notamment du fait du taux fixe et les perspectives de
délais de traitement et de versement des demandes d'aides ont été jugées incompatibles avec les contraintes
des entreprises concernées. La Région a néanmoins mis en place des politiques susceptibles de suppléer a ce
dispositif dans le cadre de ses aides en faveur de 1'économie territoriale (aide a l'installation et la
modernisation des entreprises, opérations collectives de modernisation de 1’artisanat et du commerce).

Les crédits correspondants ont été fléchés sur la mesure LEADER dans le cadre des conséquences du
transfert de crédits du pilier 1 vers le pilier 2 (obligation de maintenir 5.3% de maquette FEADER sur la
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mesure 19).

La maquette globale correspondante a cette mesure a été transférée sur la mesure 19 LEADER.

e Domaine Prioritaire 6B - Promouvoir le développement local dans les zones rurales

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmeés, engagés et payés en 2019

TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr Montan | Taux Nombr|Montan |Taux de

e de dossiers|programm |programmati |e de  |ts d’engageme|e de  |ts payés [paieme
programm |€s on / maquette|dossier|engagés nt / dossier nt/
és S maquette s maquett
engagé payés e
S

7.4 8859 |5 612 883  16,9% 5 612 88319,0% 5 488 204(5,5%
580

7.5 5487 |15 2470 000 45% 14 2270 |41,4% 2 30428 10,6%
161 000

19.1.1 400 17 206 582 |51.6% 17 206 58210,0% 17 206 555|51.6%
000

19.2.1 24 616 |[165 3392147 |13.8% 165 3394 |13,8% 68 834 655|3,4%
000 197

19.3.1 |1 000 |4 8029 0,8% 4 8029 [1,5% 0 0 0,0%
000

19.4.1 6776 |40 1543 201 |22.8% 40 1543  123,4% 28 891 133|13,1%
800 201

TOTA |47 139 |246 8232 842 |22% 245 18060 |22% 123 12546 |12%

L 541 748 207

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 23 dossiers ont été programmeés en 2019 pour un montant de 3 249 684 € soit un taux de
programmation de 6,9%.
e 287 dossiers ont été engagés en 2019 pour un montant de 8 060 748 € soit un taux d’engagement de

17,1%

e 104 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant de 2 284 107 € soit un taux de paiement de

4,8%.

Tableau récapitulatif des dossiers et montants programmés, engagés et payés depuis le début de la

programmation
TO  |MaquettNombre |Montants |Taux de Nombr|Montan |Taux Nombr|Montan |Taux de
e de dossiers|programm |programmati ¢ de  |ts d’engageme|e de  |ts payés |paieme
programm |és on / maquette|dossier|engagés nt / dossier nt/
és s maquette  |s maquett
engageé payés e
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S

7.4 8859 |21 2942 414 |33,2% 19 2898 |32,7% 7 911 10,3%
580 045 290

7.5 5487 |28 4158 994 |75,8% 22 3544 |64,6% 2 30428 (0,6%
161 625

19.1.1 400 17 206 582 |51.6% 17 206 51,6% 17 206 56%
000 582 555

19.2.1 24 616 (301 5092 716 |20.7% 301 |5092 1{20,7% 115 1728 |11%
000 716 612

19.3.1 {1000 |5 10 121 1% 5 10121 {1,0% 0 0 0,0%
000

19.4.1 16776 |92 2715711 |40% 92 2715 40,1% 58 1685 [32%
800 711 409

TOTA |47 139 (464 15126 32,1% 456 (14 467 |30,7% 199 14562 19,7%

L 541 538 800 294

Au total sur ce domaine prioritaire :

e 464 dossiers ont été programmés depuis le début de la programmation pour un montant de 15 126
538 € soit un taux de programmation de 32,1%.

e 456 dossiers ont été engagés depuis le début de la programmation pour un montant de 14 467 800 €
soit un taux d’engagement de 30,7%

e 199 dossiers ont été payés depuis le début de la programmation pour un montant de 4 562 294 € soit
un taux de paiement de 9,7%.

TO 7.4 - Investissements dans les services de base pour la population rurale

Ce TO permet de soutenir en zone rurale les projets de maisons et centres de sant¢, les maisons de services
au public, les équipements pour l'enfance et la jeunesse, et les commerces de proximité. La mise en place
effective de ce TO date de 2016, et en 2017 les outils réglementaires et informatiques ont été stabilisés.

La sélection des projets au fil de I’eau s’est achevée en 2018, et depuis 2019 les projets sont sélectionnés par
appels a projets permettant de mieux cibler les priorités par typologie de projets. Un ler appel a projets
lancé en 2017-2018 a permis de sélectionner, de programmer et d’engager 5 projets pour un montant de

612 883 €. Un 2¢me appel a projets lancé en 2019 a permis de sélectionner 13 projets pour 2,7 M€ qui
seront programmes et engagés début 2020. Un dernier appel a projets également lancé en 2019 sera
sélectionné en 2020 pour un montant prévisionnel de 3,5 M€.

Une proposition de transfert des crédits restant disponibles du TO 7.4 vers le TO 7.5 a été faite lors du
Comité de suivi du 16 octobre 2019, et validée. Ce transfert de 1,237 M€ va permettre d’ouvrir un nouvel
appel a projets en 2020 sur le TO 7.5, répondant ainsi a une forte demande des partenaires financiers et des
porteurs de projets.

En 2019, 5 projets ont été payé€s en totalité pour un montant de 488.204 €.

A titre d’exemple, le projet de Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de la Communauté de Communes
Val de Garonne Agglomération a été financé a hauteur de 243 601 € de FEADER pour un coft total de 1,1
ME. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un maillage du territoire avec I’ouverture finale de 3 maisons
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de santé. Celle-ci a permis d’installer 3 médecins généralistes, 4 infirmiers, un orthophoniste et un
psychologue. Les structures médico-sociales (infantile, d’éducation spécialisée et de handicap) sont
également présentes et travaillent en réseau avec la MSP.

TO 7.5 - Investissement a usage public dans les infrastructures récréatives et informations touristiques

Ce TO permet de soutenir en zone rurale les projets touristiques d'infrastructures récréatives, les
équipements d'information touristique et les vélos routes-voies vertes. La mise en place effective de ce TO
date de 2016. En 2017, les outils réglementaires et informatiques ont été stabilisés.

La sélection des projets au fil de I’eau s’est achevée en 2018, et depuis 2019 les projets sont sélectionnés par
appels a projets permettant de mieux cibler les priorités par typologie de projets. Un ler appel a projet lancé
en 2017-2018 a permis de sélectionner, de programmer 15 projets pour un montant de 2,47 M€ et d’engager
14 projets pour un montant de 2,27 M€.

Une proposition de transfert des crédits restant disponibles du TO 7.4 vers le TO 7.5 a été faite lors du
Comité de suivi du 16 octobre 2019, et validée. Ce transfert de 1,237 M€ va permettre d’ouvrir un nouvel
appel a projets en 2020 sur le TO 7.5, répondant ainsi a une forte demande des partenaires financiers et des
porteurs d’itinérance cycliste. Cet appel a projet a été élaboré fin 2019 avec les partenaires financiers afin de
I’ouvrir en mars 2020.

En 2019, 2 projets ont été payés en totalité pour un montant de 30.428 €.

A titre d’exemple, le projet de piste cyclable de la commune d’ Audenge a été financé a hauteur de 15 456 €
de FEADER pour un cout total de 94 084 €. Cette opération a permis a la commune de poursuivre le
maillage de piste cyclable sur son territoire inscrit dans le schéma régional de vélos routes et voies vertes.

M19 LEADER

En 2014, 22 territoires, couvrant la quasi-totalité du territoire aquitain, ont porté une candidature pour étre
un Groupe d’Action Locale LEADER. En juin 2015, tous ont été sélectionnés par un comité de sélection
composé d’experts, des services et des €lus de la collectivité.

En 2019, la Mesure 19 du PDR Aquitaine a fait I’objet de différentes avancées :

Les conventions AG-OP-GAL signées depuis 2017, sont mises a jour en 2019 par avenant pour modifier
notamment : les structures porteuses et les périmeétres des GAL suite aux réformes institutionnelles
francaises, les circuits de gestion, les fiches actions, les mouvements de maquettes financiéres, ainsi que la
composition des Comités de programmation.

Le rythme d’engagement et de paiement est en forte accélération en 2019, cela s’explique notamment par la
décision de I’ Autorité de gestion de mettre en place d’importants moyens humains et financiers dont :

des avances aux GAL pour I’animation/ingénierie dans I’attente du versement des aides a hauteur de 2,3
Millions € ;

des avances aux bénéficiaires mises en place a partir de novembre 2018 ; avec un budget réservé de 2,5
Millions € ;

la création et le recrutement de 31 ETP, a 1’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, depuis 2017 pour gérer les
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dossiers LEADER ;
la mise en place de contreparties financicres, avec une enveloppe de crédits régionaux pour chaque GAL ;
la prise en charge en plus des crédits européens, par le biais de crédits régionaux, de I’ingénierie des GAL ;

la mobilisation de la Région Nouvelle-Aquitaine pour obtenir aupres de la Commission européenne la
confirmation de la programmation au-dela de 2020 pour LEADER.

La sous-mesure 19.1 a fait I’objet de 17 dossiers programmés pour un montant de 206 582 € tous engagés et
payés depuis 2018 pour un total final de 206 555 € de FEADER.

La programmation des dossiers financés via les fiches actions des GAL au titre de la sous-mesure 19.2 a été
soutenue avec 165 programmations et engagements pour un montant total de FEADER de 3.392.147 € en
2019 pour les 22 GAL du PDR Aquitaine. 68 dossiers ont également été payés en partie ou en totalité pour
un montant de 834 655 € de FEADER.

A titre d’exemple pour la sous-mesure 19.2, le projet de la commune de Vergoignan situé dans le GAL
Adour Chalosse Tursan est financé a hauteur de 50 000 € de FEADER pour un cofit total de 408 919 €.
Cette opération permet de rénover une maison d’habitation en centre-bourg pour créer un domicile regroupé
intergénérationnel comprenant des appartements indépendants et des parties communes (salle d’animation et
de service, carré potager).

En ce qui concerne la sous-mesure 19.3 pour la coopération territoriale, les 4 premiers dossiers ont été
programmeés en 2019, pour un montant total de 8 029 € de FEADER. L’outil et les formulaires sont
disponibles depuis le début de I’année 2019. La cellule d’animation du Réseau Rural de Nouvelle-
Aquitaine, dont I’AG de lancement a eu lieu le 19/06/2019, est identifiée pour apporter un appui technique
aux GAL pour la coopération LEADER.

Enfin les dossiers d’animation et de gestion des stratégies locales de développement (sous mesure 19.4) ont
fait ’objet de 40 dossiers programmés et engagés pour un montant total de 1 543 201 € de FEADER et de
28 paiements pour 891133 € de FEADER.

L’ Autorité de gestion a, par ailleurs, organis¢ plusieurs temps d’échanges avec les 22 GAL du PDR
Aquitaine, afin d’assurer un dialogue régulier et de répondre aux difficultés rencontrées localement par les
GAL. Ainsi, une réunion technique InterGAL, un Comité d’Appui (instance de suivi politique de la mesure
LEADER associant les bindmes €lu-technicien des GAL), cinq réunions départementales (réunion technique
a I’échelle d’un département).

Un séminaire dédi¢ a la préparation de 1’évaluation du programme LEADER a été organis¢ avec le Réseau
Rural Nouvelle-Aquitaine pour 1I’ensemble des 52 GAL.

15 sessions de formations (soit 25 jours et 209 participants) orientées LEADER pour accompagner les
instructeurs a I'utilisation de 1’outil OSIRIS et a I’application des réglements (aides d’Etat et commande
publique).
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1.d) Informations clés sur les progreés réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le
cadre de performance sur la base du tableau F

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en ceuvre 2016, 2017, 2018.

42



1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]

Sans objet.

1.f) Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux
bassins maritimes

Comme le prévoit le reglement (UE) n° 1303/2013, au paragraphe 3 de 1’article 27, «Contenu des
programmes», au paragraphe 3, pointe), de [Darticle 96, «Contenu, adoption et modification des
programmes opérationnels présentés au titre de 1’objectif "Investissement pour la croissance et I’emploi"y,
au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point d), de I’article 111, «Rapports de mise en ceuvre pour 1’objectif
"Investissement pour la croissance et I’emploi"», et a ’annexe 1, section 7.3, «Contribution des programmes
principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimesy», ce programme
contribue a la/aux stratégie(s) macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes:

[] Stratégie de I’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR)

[] Stratégie de I’UE pour la région du Danube (EUSDR)

L] Stratégie de I'UE pour la région de I'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR)
L1 Stratégie de 1'UE pour la région alpine (EUSALP)

L] Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour 1'Atlantique (ATLSBS)
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1.g) Taux de change utilisé pour la conversion dans le RAMO (pays hors zone euro)
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2. ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN D'EVALUATION

2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de
I’exercice, avec leur justification.

Une conduite en commun des évaluations des 3 PDR

Le plan d’évaluation, tel qu’il a été rédigé dans le chapitre 9 du PDR pose les grands principes des activités
de suivi et d’évaluation. Ces grands principes ne sont pas remis en cause, mais un travail a été réalisé pour
préciser les modalités de conduite des activités d’évaluation, dans le contexte de la Nouvelle- Aquitaine.

Ainsi, pour faciliter le pilotage unique des 3 programmes, il semble pertinent de conduire en commun les
évaluations des trois PDR. Cela présente également pour avantage de :

e permettre une définition en commun des orientations en matiére d’évaluation,

e conduire ces évaluations avec une méthode partagée, pour réaliser plus facilement des analyses
comparées entre les deux programmes,

e faire des économies d’échelle.

Pour autant, pour chaque évaluation, les spécificités liées aux trois territoires seront prises en compte afin
d’analyser I’impact du FEADER sur chacun des territoires en lien avec les diagnostics et les analyses
AFOM réalisés en début de programmation.

Parall¢lement a cette construction du plan d’évaluation FEADER Nouvelle-Aquitaine, une réflexion a été
menée sur la convergence des plans d’évaluation dans une vision multi fonds. L’objectif est de rationaliser
les démarches d’évaluation en recherchant une mutualisation des méthodes et des études.

La convergence s’est faite en 2018 autour des objectifs thématiques de la contribution a ’'UE 2020 en
identifiant les questionnements communs aux différents FESI et en prenant en compte des questionnements
transversaux tels que les principes horizontaux. Il sera maintenu la spécificité des questionnements liés a
chaque fonds et a chaque programme pour répondre aux questions évaluatives initialement prévues dans
chaque plan d’évaluation.

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de ’année (en ce qui concerne la section 3
du plan d’évaluation).

Les activités d’évaluation ont débuté a I’été¢ 2018 en langant un appel d’offre pour choisir un prestataire
pour accompagner I’AG dans ses questions évaluatives. La mission du prestataire s’est déroulée de
novembre 2018 a juin 2019. Ses missions consistaient a :

e Etablir un référentiel d’indicateurs additionnels opérationnel ;

e collecter les données;

e mener des enquétes bénéficiaires;

e alimenter les 3 rapports renforcés notamment en proposant les éléments de réponses aux questions
évaluatives issues des réglements européens ;
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Un comité technique et un comité de pilotage ont été constitués dans ce cadre. Le COPIL est composé¢ des
référents des dispositifs, des agents du service FEADER, des référents évaluations des 3 PDR ainsi que des
¢évaluateurs et a permis de :

e choisir les indicateurs additionnels les plus pertinents

e orienter les travaux lors d’un point d’étape intermédiaire de I’évaluation;

e a partir des résultats obtenus pour les questions évaluatives, compiler des conclusions et
recommandations pour la fin du programme et dans la perspective du prochain programme.

2.c) Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données
(concernant la section 4 du plan d’évaluation).

Les données de suivi sont collectées a travers les demandes d’aide ou demandes de paiement. Au cours de la
«phase d’outillage» de chacun des dispositifs d’aide, un certain nombre d'informations sont spécialement
incluses dans les formulaires pour faciliter cette collecte

Lors de la formation des services instructeurs a I’outil informatique, un volet spécifique sur les indicateurs
de suivi est développé.

Les travaux liés au monitoring (OSIRIS) et a la valorisation des données qui en sont issues (ValOsiris,
expert valo) ont €été engagés pour répondre aux besoins d’alimentation des tableaux du Rapport annuel et du
cadre de performance. Pour les mesures HSIGC, 1’outil OSIRIS permet I’extraction des données nécessaires
au suivi financier du programme (codes et libellés des mesures et sous-mesures, période transitoire, domaine
prioritaire, nombre de dossiers engagés, nombre de dossiers payés, montant FEADER, montant de la
contrepartie nationale et du top up national, part et top up Ministere de 1'Agriculture, de I'Agroalimentaire et
de la Forét (MAAF) / Ministére de I'Ecologie, du Développement durable et de I'Energie (MEDDE) / « autre
Etat » / Région / Département / Agence de I’Eau / « autre hors Etat », engagements juridiques externes,
paiements et paiements externes). Ces données permettent ainsi de suivre le taux d'engagement et le taux de
paiement a différents niveaux (opération / type d’opération, sous-mesure, mesure, domaine prioritaire,
priorité).

Un onglet spécifique « indicateurs » a été créé¢ dans ’application et est disponible pour le paramétrage,
depuis mars 2017. Les dispositifs sont instrumentés progressivement pour pouvoir extraire les données
directement de I’outil via des valorisations de données (ValOSIRIS et profil expert valo). La saisie sera
réalisée au fil de I’eau au moment de I’instruction et des controles avant paiement. L outil ISIS permettra
I’extraction des données des mesures SIGC. De plus, 1'autorité de gestion met a jour mensuellement, un
tableau de suivi des dossiers programmés suite a son instance de programmation.

En outre, un groupe de travail Suivi-Evaluation s’est formé au niveau national en 2015. Il réunit le Ministére
de I'Agriculture, I’ Agence de Services et de Paiement (ASP), les Autorités de Gestion, et I’Observatoire du
Développement Rural (ODR). Son objectif est d’établir une « bible » de I’évaluation en s’appuyant sur la
note d’orientation d’aolt 2015 du comité de développement rural « suivi des programmes 2014-2020 -
tableaux pour les rapports annuels de mise en ceuvre » (traduction en francais du document Monitoring
2014-2020 — Implementation report tables réalisée par le Ministere de 1'Agriculture). Les travaux du groupe
de travail portent sur les mesures HSIGC et les indicateurs européens avec pour objectif d’aboutir a un
tableau des indicateurs de suivi 2014-2020 précisant : le type d’indicateur, a quelle opération et domaine
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prioritaire il s’applique, les consignes de la Commission européenne, des régles communes de gestion, les
données a extraire d’ISIS ou d'OSIRIS et comment procéder aux extractions/requétages. Un groupe de
travail restreint issu de ce groupe travaille par ailleurs spécifiquement sur le RAMO (¢élaboration des
tableaux du RAMO et de requétes pertinentes via I’ODR pour la préparation des RAMO).

Pour les mesures du Systeme Intégré de Gestion et de Controle (SIGC), des extractions du logiciel ISIS sont
disponibles pour nous permettre de récolter les données ICHN, MAEC et BIO des différentes campagnes.
Un groupe de travail "COMOP" SIGC est également formé au niveau national réunissant le Ministere de
'Agriculture, 1'Agence de Services et de Paiement et les autorités de gestion. Les questions relatives a
I'évaluation des mesures SIGC seront abordées dans ce groupe.
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références a I’adresse ou elles ont été publiées en
ligne.

Aucune évaluation achevée définie
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant I’accent sur les constatations de I’évaluation.

Aucune évaluation n’a été réalisée en 2019. De ce fait, il n'y a pas d'élément a apporter pour les sections 2 d,
fetg.

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux
conclusions de I’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).

Aucune activité de communication définie
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de I’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan
d’évaluation).

Aucun suivi défini
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3. PROBLEMES ENTRAVANT LA REALISATION DU PROGRAMME AINSI QUE LES MESURES
PRISES

3.a) Description des mesures prises pour assurer la qualité et I’efficacité de la mise en ceuvre du
programme

Contrairement aux années précédentes, I’année 2019 a ét€ une année plus de routine ou I’accélération des
engagements et des paiements s’est réalisée de maniere significative. Cette année a également été 1’occasion
de mettre en place plusieurs mesures pour accélérer la mise en ceuvre du PDR Aquitaine :

e Modification du programme : I’année 2019 a été consacrée a 3 modifications :

- Modification ICHN: La mesure 13 a fait ’objet d’une modification du cadre national adoptée par la
Commission européenne le 27 février 2019 afin de prendre en compte 1’évolution de la délimitation des
zones soumises a contraintes naturelles ou spécifiques qui entre en vigueur a compter de 2019, en
application des articles 32.3 et 32.4 du réglement (UE) n° 1305/2013.

L'octroi d'un paiement dégressif a été accordé aux agriculteurs établis dans des zones qui ne sont plus
admissibles a la suite de la nouvelle délimitation.

- Modification "Desserte forestiére": valorisation des projets collectifs du point de vue du taux d'aide dans le
but de mutualiser la maitrise d'ouvrage et de favoriser I'émergence de projets cohérents a I’échelle des
territoires.

- Modification stratégique avec une reventilation de maquette: la dynamique de la programmation présentait
des mesures sur lesquelles une forte pression financicre était exercée, comme les aides du Plan de
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE). Parallelement d’autres types d’opération
disposaient de ressources encore importantes, permettant ainsi un redéploiement des crédits pour mieux
répondre aux besoins du territoire. Certains de ces redéploiements ont entrainé la fermeture de types
d’opération pour lesquels la Région ou d’autres partenaires financiers sont intervenus directement sans
contrepartie FEADER. Cela permet de cibler I’intervention du FEADER sur certains types d’opération en
rationalisant les temps de traitement administratif des différentes aides.

Lors de précédentes modifications en 2017 et 2018 1’ Autorité de gestion a augmenté la maquette de la
mesure 11 relative a I’ Agriculture Biologique en raison de la dynamique de conversion a I’agriculture
biologique trés importante sur le territoire aquitain. Cette dynamique se traduit aujourd’hui par une forte
augmentation des dossiers de maintien dans 1’agriculture biologique qui a nécessité un nouvel abondement
de la mesure qui sera donc orienté sur I’opération 11.2 de maintien a I’agriculture biologique.

De plus, le matériel d’occasion a été rendu éligible car il permet aux exploitations agricoles d’accéder a des
matériels moins onéreux, dont la valeur se déprécie moins rapidement que celle des équipements neufs, tout
en assurant leur performance et leur tracabilité.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dit « Fonds Juncker » a été intégré a la
dotation du fonds de garantie ALTER’NA : Doté de 30ME€ issus de crédits régionaux et FEADER,
ALTER’NA peut désormais bénéficier de crédits supplémentaires (6M€) issus du Fonds européen pour les
investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS vise un renouveau des investissements en période de
ralentissement économique. Pour ce faire il soutient des projets en garantissant aux investisseurs un meilleur
remboursement des pertes éventuelles. Il trouve donc sa place au sein de I’instrument financier ALTER’NA
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et permettra ainsi de passer de 180M€ de fonds mobilisables a 240ME€.

Enfin, le taux d'aide sur les projets liées aux structures hydrauliques a été abaissé pour maintenir un effet
levier suffisant pour les porteurs de projets et donc d’aider potentiellement plus de projets.

e Accompagnement renforcé des services instructeurs :

L’autorité de gestion a également accentué son accompagnement a travers un plan de formation.

En 2019, les services instructeurs ont pu avoir acces a un catalogue de formation élargie, en plusieurs
modules. Au bilan, nous avons 191 stagiaires uniques répartis sur 7 modules différents et 59 sessions. A
cette offre de formation qui était orientée prioritairement vers un public de nouveaux instructeurs, nous
avons également développé durant cette année 2019 un programme de formation a distance, qui a été mis a
disposition des services instructeurs au premier semestre 2020.

Par ailleurs, le guide des procédures est aujourd’hui stabilisé et diffusé aux services instructeurs.

3.b) Mécanismes de mise en ceuvre de qualité et efficaces

Options simplifiées en matiére de cotts (OSC) I indicateur indirect calculé automatiquement

Total de la dotation financiére du PDR
[Feader]

[%] Couverture OSC prévue par
rapport a la dotation totale du PDR?

[%] Dépenses réalisées au moyen
d’OSC par rapport a la dotation

totale du PDR (données cumulées)’

Meéthodes spécifiques des Fonds,
article 67, paragraphe 5, point ), du
RPDC

617 655 518,00

65,55

50,02

1 Les options simplifiées en matiére de colts sont les colts unitaires/taux forfaitaires/montants forfaitaires au titre de article 67, paragraphe 5, du
RPDC, y compris les méthodes spécifiques du Feader visées au point e) du méme article, comme les montants forfaitaires applicables a la création
d’entreprises, les paiements forfaitaires versés aux organisations de producteurs et les cofits unitaires liés aux zones et aux animaux.

2 Calculé automatiquement a partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de la version du programme

3 Calculé automatiquement a partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 des déclarations de dépenses

Options simplifiées en matiére de cotts (OSC), sur la base des données détaillées spécifiques de 1I’Etat

membre [facultatif]

Total de la dotation financiére du PDR
[Feader]

[%] Couverture OSC prévue par
rapport a la dotation totale du PDR

[%] Dépenses réalisées au moyen
d’OSC par rapport a la dotation
totale du PDR (données cumulées)

Total au titre de ’article 67,
paragraphe 1, points b), ¢) et d) +
I’article 67, paragraphe 5, point e), du
RPDC

617 655 518,00

Meéthodes spécifiques des Fonds,
article 67, paragraphe 5, point ), du
RPDC

617 655 518,00

Gestion ¢lectronique des bénéficiaires [facultatif]
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Demande d’aide

Demandes de paiement

Controles et conformité

Suivi et établissement de rapports pour 1’autorité de
gestion/organisme payeur

D¢élai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif]




4. MESURES PRISES POUR METTRE EN (EUVRE LE SOUTIEN TECHNIQUE ET LES EXIGENCES
EN MATIERE DE PUBLICITE DU PROGRAMME

4.a) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en
ceuvre de son plan d’action

4.al) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de
gouvernance et unité d’appui au réseau)

Les 3 programmes de développement rural de Nouvelle-Aquitaine mentionnent, dans leur section 17, le
role, les missions, les instances de pilotage et les moyens de mise en ceuvre d’un réseau rural régional
(RRNA).

Une présentation de la gouvernance et des missions conférées au RRR a été réalisée lors des Comités de
suivi du 21 juin 2017, du 27 juin 2018 et du 17 octobre 2019. Le RRNA a un éventail de missions larges et
riches, permettant de répondre aux objectifs définis par I’Europe.

A I’échelle régionale, il s’agit de décliner de fagon opérationnelle les objectifs mentionnés par la
Commission. Le RRNA doit ainsi :

e Animer, avec un caractére opérationnel et depuis un ancrage territorial régional, la mise en réseau
des acteurs régionaux de développement rural, en lien avec les autres échelons,

e Communiquer sur la mise en ceuvre des PDR et leurs résultats afin de donner a voir 1’action publique
au cceur des territoires ruraux et favoriser I’émergence de nouveaux projets,

e (Capitaliser, via une mission de veille et de repérage, sur les expériences menées afin de favoriser le
transfert de connaissances, la diffusion de bonnes pratiques et la qualité des projets,

e Décloisonner les relations entre acteurs du développement rural afin de promouvoir les actions
transversales et multisectorielles, souvent vectrices d’innovation.

Le RRNA a, également, pour objectifs spécifiques de :

o diffuser de l'information sur le contenu des trois PDR et sur les opérations financées,

e mettre en relation les acteurs ruraux, potentiels bénéficiaires du FEADER,

o faire échanger des idées, capitaliser les expériences, générer des analyses, apporter un regard critique
et innovant,

o favoriser l'atteinte des cibles fixées dans le PDR,

e apporter a I'Autorité de Gestion des éléments de justification pour ajuster les programmes européens,

e organiser des moments de réflexion sur des thématiques particuliéres liées aux mesures de
développement rural,

e proposer une offre de formations, de mise en réseau et d’échanges d’expériences pour les GAL
Leader, avec une « assistance technique coopération », un role de plateforme de capitalisation et
d’échanges d’expériences et un accompagnement collectif sur des sujets transversaux, en lien avec la
coordination Leader de I’AG,

e valoriser les données recueillies dans le cadre du suivi et de 1’évaluation des PDR,

o réaliser l'articulation avec le Réseau Rural National, notamment la remontée de données et relayer
ses communications pour favoriser I’émergence de projets, et améliorer la qualité des projets et leur
valorisation,

e participer aux actions du REDR au besoin (mission nationale principalement) et relayer ses
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informations.

La coordination et I’animation du Réseau rural régional Nouvelle-Aquitaine se fait par un agent référent, au
sein des équipes de la Région, appuyé par une cellule d’animation externe chargée d'animer les activités du
réseau pour les 3 PDR sur la période 2018-2020.

La sélection de cette cellule d’animation s’est faite par le biais de la commande publique (prestation) dont
les éléments préparatifs de recrutement avaient été élaborés fin 2017.

Un cahier des charges avait été établi sur la base des missions suivantes :

e Travailler sur les exemples de projets du PDR en lien avec le RRN,

e Proposer une offre de formations, de mise en réseau et d’échanges d’expériences pour les GAL
Leader, avec une « assistance technique coopération », un role de plateforme de capitalisation et un
accompagnement collectif sur des sujets transversaux, en lien avec la coordination Leader de I’AG

e Mettre en commun les données recueillies dans le cadre du suivi et de 1’évaluation des PDR

e Relayer les communications émanant du Réseau rural national pour favoriser I’émergence de projet,
et améliorer la qualité des projets et leur valorisation

e Participer aux actions du REDR au besoin (mission nationale principalement) et relayer ses
informations

Un Comité de Pilotage associant les services de I’Etat (DRAAF, DREAL et SGAR) et les services
opérationnels de la Région a été mis en place en début d’année 2019. Il s’est réuni pour la premiére fois le
29 mai 2019. Une seconde réunion, prévue initialement au mois d’octobre 2019, a di étre reportée au 23
janvier 2020, en raison de I’absence prolongée de la personne référente au sein de la cellule d’animation
externalisée.

L’ Assemblée Générale de lancement du Réseau s’est tenue le 19 juin 2019. Elle rassemblé plus de 70
participants.

4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en ceuvre du plan d’action

L’année 2019 a ét¢ marquée par le démarrage et le début de la mise en ceuvre du plan d’action du Réseau :

ttetttt. Création de la base de données des membres de I’ Assemblée Générale : 1.650 contacts
(collectivités, administrations, organismes de développement, organismes économiques,
¢tablissements d’enseignement agricole, associations,...),

teetttt. Une grande enquéte en ligne aupres de ces contacts et des GAL, pour connaissance et recueil
des attentes vis-a-vis du Réseau

teetttt. Pilotage du Réseau :
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¢ Une réunion de lancement interne avec les services de la Région le 11/02/2019

e Un COPIL le 29/05/2019 : propositions de thémes issus de I’enquéte pour I’AG :
Mobilités, Numérique, Tourisme pluriel. Ces themes donneront lieu a des groupes de
travail thématiques.

ttt. Les grands évenements du Réseau :

o Assemblée générale de lancement le 19/06/2019, a Jonzac (17)

e Un séminaire évaluation LEADER le 28/11/2019 a Melle (79), participation de 40
GAL sur 52.

o Le réseautage :

e MCDR (appel a projets du RRN Mobilisation Collective pour le Développement
Rural) : journée nationale du 07 février (AG + cellule d’animation).

e Réunion des réseaux ruraux régionaux (AG) le 27 février.

e Accueil ENRD et RRN les 19 et 20 septembre a Poitiers (AG). 15¢me rencontre des
RRN. C’est a la Maison de la Région de Poitiers, que se sont réunis les RRN de
vingt-trois Etats membres et neuf RRR frangais, Réseau rural frangais et le Réseau
Européen de Développement Rural, en collaboration avec la Région.

e Forum Ruralités le 23 octobre a La Souterraine (AG)

¢ Journée mobilités le 03 décembre a Jonzac (cellule d’animation)

ttt. Les productions du réseau :

e Une cartographie des réseaux régionaux en présence, autour du développement rural en
Nouvelle-Aquitaine, pour construire la complémentarité : identification, pilotage, membres,
périmétre des interventions, nature des interventions.

e Une contribution a I’évaluation des PDR avec analyse des RAMO renforcés 2018 des GAL,
et la rédaction de Résumés citoyens LEADER Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

ttt. La communication :

e Le réseau rural communique a travers deux pages web, une hébergée sur le site du Réseau
Rural Francais https://www.reseaurural.fr/region/nouvelle-aquitaine et la deuxiéme sur le site
I’Europe en Nouvelle-Aquitaine https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/urbain-et-
rural/le-reseau-rural-en-nouvelle-aquitaine.html

e Pour étre visible lors des manifestations, le réseau s’est pourvu d’un kakémono.

e Une Newsletter a été élaborée fin 2019 et publiée début 2020.

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du réglement d’exécution
(UE) n° 808/2014 de la Commission]

Afin de présenter une vision large de I’intervention de I’Europe en Nouvelle-Aquitaine, une stratégie
de communication commune aux 6 programmes européens FESI des 3 territoires est privilégiée.

Cette stratégie s’appuie sur les stratégies préexistantes des 3 ex-territoires régionaux.

Une synergie avec la communication sur les programmes de coopération internationale et régionale
est recherchée.

Une démarche participative associant les partenaires clés de la région permet d’optimiser les
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modalités de mise en ceuvre de la stratégie. Il est recherché une corrélation avec les actions de
communication de la Région, des partenaires et des relais.

La communication a été essentiellement dirigée vers le grand public et les porteurs de projet.

Les actions de communication, mises en place pour assurer la transparence et la notoriété des programmes
européens sont :

e Une mise en ligne réguliere sur le site internet et une présence sur les réseaux sociaux ont vocation a
informer le grand public et & accompagner les partenaires et les bénéficiaires.

La cartographie permet de visionner en quelques clics les projets financés par I’Europe par
thématiques, par territoires, par année de programmation.

Statistiques du site internet : 11 313 pages vues par mois (135 760 vues en 2019)
Pages les plus consultées :

1-« Programmes européens 2021-2027 » page informant le partenariat de la nouvelle
programmation / 13 231 vues

2-« Je suis un bénéficiaire » page permettant au bénéficiaire de fonds européens d’accéder au dépot
et au suivi de son dossier /5 711 vues

3-« Que soutient I’Europe dans ma région » page présentant les différents types d’aides
européennes possible en Nouvelle-Aquitaine / 4 900 vues

4-« J'ai un projet » page avec un moteur de recherche permettant d’aiguiller un bénéficiaire
potentiel sur un contact pour son projet / 2 849 vues

5-« Appels a projets » qui correspond a la cartographie des projets soutenus sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine. / 2 561 vues

6-Moteur de recherche sur le site Europe en Nouvelle-Aquitaine.eu : Nombre de mails envoyés aux services
thématiques en 2019 / 97

Statistiques réseaux sociaux (nombre d’abonnés) au ler janvier 2020:
Twitter : 2 787

Facebook : 2 430

e La diffusion de diverses brochures permet de rendre compte de I’intervention européenne sur le
territoire aupres du grand public. Ces documents, illustrés par des projets financés par I’Europe et
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complétés par des chiffres, sont aussi des sources d’informations pour les journalistes.
Exemples : L ’Europe et vous, book thématique

Lien vers la page « Médiatheque » du site : http://bit.ly/mediathéqueUE

Tous les 2 mois, apres chaque instance de consultation, un communiqué de presse permet d’informer
la presse des derniers projets programmés.

Statistiques : Pres de 170 retombées presse recensées en 2019

Nombre de Communiqués de presse apres chaque instance de consultation : 6
(http://bit.ly/espace_presseUE)

Des vidéos de bénéficiaires qui témoignent de maniére concréte du soutien de I’Europe :
http://bit.ly/nouvelle-aquitaine-europe

Campagne bénéficiaires de fonds européens avec 3 insertions dans la PQR de la Nouvelle-Aquitaine
et déclinée dans la presse digitale. Les témoignages des bénéficiaires ont pour objectif de rendre
concret I’intervention de I’Europe sur le territoire.

Statistiques de la campagne : diffusions dans la POR 465 059 ex/jour et 2 241 182 impressions sur
le net avec 2 470 clics

Un article dans le journal de la Nouvelle-Aquitaine « I’Europe et les territoires » a permis d’informer
tous les néo-aquitains de I’apport de I’Europe en matieére d’aménagement du territoire.

-Statistiques : le journal de la Nouvelle-Aquitaine est distribué dans toutes les boites aux lettres de
la Nouvelle-Aquitaine soit : 2,7 millions d’exemplaires.

Le calendrier Europe 2019 souligne les rendez-vous annuels de 1’Union européenne. Ce support,
distribué aupres de I’ensemble du partenariat et bénéficiaires, grand public, a permis de promouvoir
les 10 ans du Joli Mois de I’Europe.

La grande action annuelle de communication récurrente est le Joli Mois de I’Europe. Cet évenement
fédérateur permet de marquer davantage la présence de I’Europe dans le quotidien des Néo
aquitains. Accompagner tous les évenements en lien avec I’Europe organisés en mai permet de
donner une plus grande visibilité sur I’Europe.

Statistiques : en 2019 c’est 203 événements, 93 organisateurs labellisés dans les 12 départements.
295 retombées médias ont été recensées (médias traditionnels - presse écrite/web/radio et
influenceurs sur les réseaux sociaux - blogueurs, instagrammers). 258 participants au concours
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« Ecrivez I'Europe » via le site internet, Facebook et flyer distribués sur les événements.
Facebook /

Audience des publications : Mai 2019 : 213 307 vues / 486 commentaires

Twitter /

Impressions (nombre de fois que les utilisateurs ont vu les tweets).: 12 400

Les erandes actions du JME :

- Recensement et animation des structures participantes au JME

- une exposition a permis de présenter les premiers résultats visibles des programmes européens avec
des exemples concrets de projets. L’exposition a été mise a disposition des CIED et des conseils
départementaux.

- un concours d’écriture proposait aux participants de raconter leur Europe ». Impression sous forme
de livret des 12 meilleures histoires : 258 participants

- 4 simulations du Parlement européen a destination des lycéens de la Nouvelle-Aquitaine

- une campagne média : audio digital : 344 935 diffusions, campagne Facebook JME et concours
d’écriture 801 624 diffusions, campagne mobile 500 027 diffusions

- un blogtrip et une soirée spectacle a destination de 12 influenceurs qui ont communiqué sur leurs
réseaux sociaux sur des événements organisés dans le cade du JME : 167 retombées influenceurs

- un supplément du journal de la Nouvelle-Aquitaine « L’Europe a nos co6tés ». Avec un aspect
pédagogique sur I’Europe et sur les fonds européens, ce 4 pages était illustré par des projets financés
par PEurope. Il permettait également de promouvoir le JME.

Statistiques : distribution a 2,7 millions d’exemplaires

e Un accompagnement des bénéficiaires dans leurs obligations de publicité. Sont a leur disposition des
notices sur les obligations de publicité, des autocollants Europe dans plusieurs formats, une plaque
générique, des vidéos. Ces supports ainsi que les maquettes d’affiche A3, panneau de chantier,
plaque, logos sont téléchargeables sur le site internet : http://bit.ly/obligations comUE

e La mise a disposition de supports de communication, Roll-up, oriflammes, fulangas a pour objectif
de marquer la présence de I’Europe a I’occasion de manifestations et d’inaugurations.
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5. ACTIONS MENEES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en ceuvre 2015, 2016.
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6. DESCRIPTION DE LA MISE EN (EUVRE DES SOUS-PROGRAMMES

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en ceuvre 2016, 2018.
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7. EVALUATION DES INFORMATIONS ET DES PROGRES ACCOMPLIS DANS LA REALISATION
DES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en ceuvre 2016, 2018.
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8. MISE EN (EUVRE DES ACTIONS VISANT A PRENDRE EN COMPTE LES PRINCIPES ENONCES
AUX ARTICLES 5,7 ET 8 DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en ceuvre 2016, 2018.
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9. PROGRES ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTEGREE DE L’UTILISATION
DU FEADER ET DES AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en ceuvre 2018.
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10. RAPPORT SUR LA MISE EN (EUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU
REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

30A L'évaluation ex ante a-t-elle commencé? Oui
30B L'évaluation ex ante est-elle terminée? Oui
30. Date d’achévement de 1’évaluation ex ante 11-09-2018
31.1. Le processus de sélection ou de désignation a-t-il commencé? Oui
13A L'accord de financement a-t-il été signé? Oui
13. Date de signature de I'accord de financement avec I'organisme
mettant en ceuvre l'instrument financier 12-11-2018
Liste des instruments financiers
Nom de l'instrument financier Type d'instrument financier Fonds de fonds associé

Alter'NA Fund of funds
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I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds

is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the

ESI Fund programme.

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

MO04 - Investments in physical
assets (art 17)

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the
priority axis or measure

EAFRD

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by
measure

Mo04 / 2A: 10,000,000.00
Total: 10,000,000.00

3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective

T03:10,000,000.00
Total: 10,000,000.00

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing
contributions to the financial instrument

30. Date of completion of the ex ante assessment Sep 11, 2018
31. Selection of bodies implementing financial instrument
31.1. Has selection or designation process already been launched Yes

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of

Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument

Alter'NA

6. Official address/place of business of the financial instrument (name
of the country and city)

7. Implementation arrangements

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or
indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of
Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund
programme contributions

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument

7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or
cross-border level, managed by or under the responsibility of the
managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from
ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (¢) and d) of
Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013

Entrustment of implementation
tasks, through the direct award of a
contract

7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA
with EIB financial products under European Fund for Strategic
Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article
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38(1)(¢)

8. Type of the financial instrument

Fund of funds

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6)
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c¢) only): fiduciary
account opened in the name of the implementing body and on behalf
of the managing authority or separate block of finance within a
financial institution

Fiduciary account

II1. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing
fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly
created legal entity dedicated to implementing financial instruments;
the European Investment Bank; the European Investment Fund;
international financial institution in which a Member State is a
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a
body governed by public or private law; managing authority
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees
only)

European Investment Fund

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument

Fonds Européen d'Investissement

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of
the body implementing the financial instrument

37B, avenue JF Kennedy, L-2968
Luxembourg, LUXEMBOURG

12. Procedure of selecting the body implementing the financial
instrument: award of a public contract; other procedure

Designation of the EIB, EIF or
international financial institutions

12.1. Description of the other procedure of selecting the body
implementing the financial instrument

13. Date of signature of the funding agreement with the body
implementing the financial instrument

Nov 12,2018

Regulation (EU) No 1303/2013)

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of

14. Total amount of programme contributions committed in the
funding agreement (in EUR)

Other: 16,070,000.00
Total: 16,070,000.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)

Other: 10,000,000.00
Total: 10,000,000.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)

14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)

14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)

14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)

MO04: 10,000,000.00
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Total: 10,000,000.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial MO04: 16,070,000.00
instrument (in EUR) Total: 16,070,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) Mo04: 10,000,000.00
Total: 10,000,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) Mo04: 10,000,000.00
Total: 10,000,000.00

15.1.5. out of which EMFF (in EUR)

15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)

M04: 6,070,000.00

Other: 0.00

Total: 6,070,000.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)

Mo04: 6,070,000.00
Total: 6,070,000.00

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in
EUR)

16. Total amount of programme contributions paid to the financial
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)

17. Total amount of management costs and fees paid out of
programme contributions (in EUR)

MO04: 44,383.00
Total: 44,383.00

17.1. out of which base remuneration (in EUR)

MO04: 44,383.00
Total: 44,383.00

17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)

18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in
EUR)

19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013
(relevant to final report only) (in EUR)

20. Amount of programme contributions for follow-on investments in
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)

21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013
(relevant for final report only) (in EUR)

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds)

(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
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32. Information whether the financial instrument was still operational
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the
reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument,
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No

1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to
the financial instrument (in EUR)

0.00

37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in
accordance with Article 44 and 43a

37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of
investors operating under the market economy principle, who provide
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in
EUR)

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of
management costs incurred and payment of management fees of the
financial instrument (in EUR)

37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from
negative interest, if such losses occur despite active treasury
management by the bodies implementing financial instruments (in
EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No

1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument

(EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds
committed in the funding agreement with the body implementing the
financial instrument (in EUR)

6,070,000.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the
funding agreement with the body implementing the financial
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid
to the financial instrument (in EUR)

6,070,000.00

38.2.1. out of which public contributions (EUR)

6,070,000.00

38.2.2. out of which private contributions (EUR)

38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for
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the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

73




11. TABLEAUX D'ENCODAGE DES INDICATEURS COMMUNS ET SPECIFIQUES AU PROGRAMME
ET VALEURS CIBLES CHIFFREES

Voir annexe relative au suivi
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Annexe |l

Tableau détaillé décrivant le niveau de mise en ceuvre par domaines prioritaires incluant les indicateurs de
réalisation

Basé sur ceux o e .
FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Utlh,,s ation Vel Glo pore
-y (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019 0,18 20,36
T1: pourcentage des dépenses
relevant des articles 14, 15 et 2014-2018 0,14 15,84
35 du réglement (UE)
1A n° 1305/2013 dans le total des 2014-2017 0,06 6,79 0.88
depens.es au titre Qu PDR 2014-2016
(domaine prioritaire 1A)
2014-2015

Basé sur ceux
FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas
échéant)

Utilisation Réalisés Utilisation Valeur cible pour
(%) (%) 2023

T2: nombre total d’opérations 2014-2019

de coopération soutenues au
titre de la mesure de
coopération [article 35 du .

réglement (UE) n° 1305/2013] 2014-2017 20,00
(groupes, reseau?(/poles, projets | 54142016
pilotes...) (domaine
prioritaire 1B) 2014-2015

2014-2018

Basé sur ceux TR e .
FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Utlhos ation Vel GlE pare
Rgb (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019
2014-2018
1C 2014-2017
2014-2016
2014-2015




Basé sur ceux . . .

FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuves (le cas \bfal e Réalisés Ut111os ation R ainay
ouve (%) (%) 2023
échéant)

T4: pourcentage 2014-2019 7,53 91,59 8,15 99,13
dexploitations agricoles 2014-2018 5.8 64,22 5,76 70,06
bénéficiant d’un soutien au

oA |[fitre duPDR pour des 2014-2017 6,54 79,55 3,65 44,40 8,22

1nvestissements dans la

restructl.lrat‘lon oula . 2014-2016 4,00 48,65 0,93 11,31
modernisation (domaine

prioritaire 2A) 2014-2015 2,70 32,84 0,53 6,45

FAM | Indicateur de réalisation Période Engagés Utﬂ(‘;j)“"n Réalisés U‘ﬂ(‘,,jf)“"“ Prévu pour 2023

oA |01 - Total des dépenses 2014-2019 124 567 436,02 86,73 76 338 724,64 53,15 143 627 057,00

publiques

Mo1 |01 - Total des dépenses 2014-2019 2 430 098,08 36,88 1 843 983,13 27,99 6589 151,00

publiques

Mos  [O1 - Total des dépenses 2014-2019 118 751 235,92 90,39 72 111 699,73 54,89 131 377 529,00

publiques

MO04 |02 - Total des investissements 2014-2019 263 243 498,55 67,04 392 641 936,00

Moa. [O1 - Total des dépenses 2014-2019 68 842 205,39 59,49 115726 511,00

publiques

Mo4.1 |04 - Nombre dexploitations/de |1, 549 3 253,00 91,63 3 550,00

bénéficiaires soutenus

Mo4.3 |01 - Total des dépenses 2014-2019 697 873,40 16,44 4245 283,00

publiques

Mog |01 - Total des dépenses 2014-2019 2783 041,79 75,64 2383 041,78 64,77 3679 245,00

publiques

Mog. |01 - Total des dépenses 2014-2019 2383 041,78 64,77 3 679 245,00

publiques

Mig |01 - Total des dépenses 2014-2019 603 060,23 30,44 0,00 0,00 1981 132,00

publiques
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Basé sur ceux e e .

FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuves (le cas \bfal e Réalisés D VLGRS
1 (%) (%) 2023
échéant)

2014-2019 3,32 59,73 3,32 59,73
T5: pourcentage 2014-2018 2,58 46,42 2,58 46,42
d’exploitations agricoles avec

op  |unplan d’entreprise/des 2014-2017 4,69 84,38 2,01 36,16 5,56

investissements pour les jeunes
agriculteurs soutenus par le R
PDR (domaine prioritaire 2B) 2014-2016 3,98 7161 1,14 20,51
2014-2015 1,18 21,23 0,64 11,51
. ST - . Utilisation ek Utilisation .

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés %) Réalisés %) Prévu pour 2023

pp |01 - Total des dépenses 2014-2019 41161 237,43 81,91 29365 024,19 58,44 50 250 000,00

publiques

Mos |01 - Total des dépenses 2014-2019 41161 237,43 81,91 29365 024,19 58,44 50 250 000,00

publiques

MO06 02 - Total des investissements 2014-2019 117 251 880,00 233,34 50 250 000,00

Mo6.1 |01 - Total des dépenses 2014-2019 29365 024,19 58,44 50 250 000,00

publiques

Mo6.1 |04 - Nombre dexploitations/de |14 5419 1 434,00 59,75 2400,00

bénéficiaires soutenus

Basé sur ceux e . e .
FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Uil Réalisés iidieitom VELEEE G105 pIEe
échéant) () ) e
T6: pourcentage d’exploitations | 2014-2019 0,54 29,15 0,26 14,03
agricoles percevant un soutien
pour participer a des systémes 2014-2018 0,40 21,59 0,21 11,33
de qualité, des marchés locaux
3A et des circuits 2014-2017 0,49 26,45 0,26 14,03 1,85
d’approvisionnement courts ou
des groupements/organisations 2014-2016 0,20 10,80 0,01 0,54
de producteurs (domaine
prioritaire 3A) 2014-2015 0,02 1,08
A || et e Sl s U‘ﬂ(‘,;i‘)mn R Utﬂ(‘;f)“‘m 55 o A
3o |01 Total des dépenses 2014-2019 35879 187,57 68,30 25350 220,06 4826 52 528 302,00
publiques
Mo3 |01 - Total des dépenses 2014-2019 481873421 69,40 3492 570,88 50,30 6 943 396,00
publiques
Mo3.1 |04 - Nombre diexploitations/de |, 5419 83,00 11,86 700,00
bénéficiaires soutenus
Mo4 |01 - Total des dépenses 2014-2019 31 060 453,36 69,43 21 857 649,18 48,86 44 735 849,00
publiques
M04 |02 - Total des investissements | 2014-2019 92 956 616,51 51,95 178 943 396,00
MO04.1 .
03 - Nombre 2014-2019 52,00 57,78 90,00
MO04.2 |d’actions/opérations soutenues
Mig |OL - Total des dépenses 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 849 057,00
publiques
Mi6.4 |09 - Nombre d"exploitations 2014-2019 0,00 0,00 100,00
participant a des régimes qui
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|bénéﬁcient d’un soutien

Basé sur ceux

FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhﬂs ation Réalisés Ut1110s ation VAL s
1 (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019 9,13 57,44
T12: pourcentage des terres
agricoles sous contrats de 2014-2018 3.87 36,93
gestion visant a améliorer la 2014-2017 456 28,69 15.90
gestion des sols et/ou a i i ’
prévenir I’érosion des sols }
(domaine prioritaire 4C) 2014-2016
2014-2015
2014-2019 11,81 74,01
T10: pourcentage des terres 2014-2018 7,88 49,38
agricoles sous contrats de
P4 gestion visant a améliorer la 2014-2017 0,27 1,69 15,96
gestion de 1’eau (domaine
prioritaire 4B) 2014-2016
2014-2015
2014-2019 19,38 121,45
T9: pourcentage des terres
agricoles sous contrats de 2014-2018 12,35 77,40
gestion soutenant la 20142017 12,68 79,47 15,96
biodiversité et/ou la
préservation des paysages 2014-2016 9.13 5702
(domaine prioritaire 4A) ’ ’
2014-2015 9,13 57,22
FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utﬂ(loia)t 1on Réalisés Utll(l‘;a)tlon Prévu pour 2023
0 0
pg |01 - Total des dépenses 2014-2019 491 246 567,44 9535 398 254 825,60 77,30 515209 999,33
publiques
Mo7 |01 - Total des dépenses 2014-2019 24 377 550,40 81,39 11213 781,34 37,44 29951 887,00
publiques
Mo7.1 O3 - Nombre 2014-2019 4,00 12,50 32,00
d’actions/opérations soutenues
mig |01 - Total des dépenses 2014-2019 52803 743,57 82,54 25759 829,90 40,27 63 975 117,00
publiques
M10.1 |O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 167 961,78 61,67 272 340,00
M1 [O1 - Total des dépenses 2014-2019 99 703 695,53 143,21 46 990 369,69 67,49 69 622 433,00
publiques
M11.1 |O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 55 926,08 61,89 90 360,00
M11.2 |OS - Superficie totale (ha) 2014-2019 62 380,40 178,89 34 870,00
miz |01 - Total des dépenses 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 133 333,33
publiques
M3 [O1 - Total des dépenses 2014-2019 314361 577,94 89.43 314 290 844,67 89,41 351 527 229,00
publiques
M13.1 |OS - Superficie totale (ha) 2014-2019 158 144,87 132,20 119 622,00
M13.2 |05 - Superficie totale (ha) 2014-2019 100 246,94 138,97 72 137,26
M13.3 |O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 83 823,85 100,33 83 552,21
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Basé sur ceux e e .

FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Ui Réalisés \bfal e Wisllss il jome
1 (%) (%) 2023
échéant)

2014-2019
T14: pourcentage des terres 2014-2018
SA irriguées passant & un systéme 2014-2017 0.53
d’irrigation plus efficace
(domaine prioritaire SA) 2014-2016
2014-2015
. ST -~ . Utilisation o lin Utilisation .

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés %) Réalisés %) Prévu pour 2023

5A I?ulbiiquzl des dépenses 2014-2019 8 835 329,04 60,74 3235 808,57 22,24 14547 170,00

MO4 I?ulbiiqu‘l’fs‘l des dépenses 2014-2019 8 835 329,04 60,74 3235 808,57 22,24 14547 170,00

MO04 |02 - Total des investissements 2014-2019 5997 407,03 16,49 36 367 925,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 1 300,00

MO04.1 -

03 - Nombre 2014-2019 17,00 17,00 100,00

MO04.3 |d’actions/opérations soutenues

Basé sur ceux

FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhosatlon Réalisés Utlhos ation VAT L0 T
Rogha (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019
T16: total des investissements 2014-2018
(€) dans la production
5C ;A . 2014-2017 10 000 000,00
d’énergie renouvelable
(domaine prioritaire 5C) 2014-2016
2014-2015
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Basé sur ceux e . . .
FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuvés (le cas Utlhos ation Réalisés Ut1hos ation REucbBeey
échéant) (%) () 2l
2014-2019 4,96 96,50
2014-2018 4,49 87,35
% des terres forestiéres
5E reboisées au travers du TO 8.4 2014-2017 4,24 82,49 5,14
(hectares)
2014-2016 1,40 27,24
2014-2015 1,00 19,46
. e L. . Utilisation L1, Utilisation .
FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés %) Réalisés %) Prévu pour 2023
SE I?Jbiigt?zl des dépenses 2014-2019 157 587 956,31 101,48 116 936 845,63 75,31 155 283 018,00
MO8 I?ulbiiqu‘l’ézl des dépenses 2014-2019 157 587 956,31 101,48 116 936 845,63 75,31 155 283 018,00
MO08.3 I?ulbii;‘l’;zl des dépenses 2014-2019 7 899 525,82 41,87 18 867 925,00
MO08.4 I?JbiiqTS;:I des dépenses 2014-2019 109 037 319,81 80,82 134 905 660,00
MO08.5 SibiiqTﬁéil des dépenses 2014-2019 0,00 0,00 1509 433,00
Mog.s O3 - Nombre 2014-2019 0,00 0,00 80,00
d’actions/opérations soutenues

Basé sur ceux

FA/M Nom de l'indicateur cible Période approuves (le cas Ut1hos ation Réalisés Ut111os ation Rl neny
Ao (%) (%) 2023
échéant)

2014-2019
2014-2018

T20: emplois créés dans les
6A projets soutenus (domaine 2014-2017 25,00
prioritaire 6A)

2014-2016
2014-2015
. . -~ . Utilisation L, Utilisation .
FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés %) Réalisés %) Prévu pour 2023
6a |0l - Total des dépenses 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 3335 849,00
publiques
Mos |01 - Total des dépenses 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 3335 849,00
publiques
MO06 02 - Total des investissements 2014-2019 0,00 0,00 11 452 830,00
M06.2 - ¥ itati
04 - Nombre d'exploitations/de 2014-2019 0.00 0.00 100,00

M06.4 [bénéficiaires soutenus
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Basé sur ceux e . e . .
mai | Nemeb Bniferemr e isiaris approuvés (lecas | Uilusation R Utilisation | - Valeur cible pour
ouve (%) (%) 2023
échéant)
2014-2019
2014-2018 26,00 20,00
T23: emplois créés dans les
projets soutenus (Leader) 2014-2017 130,00
(domaine prioritaire 6B)
2014-2016
2014-2015
2014-2019
T22: pourcentage de la 2014-2018
population rurale bénéficiant
6B de meilleurs 2014-2017 30,34
services/infrastructures
(domaine prioritaire 6B) 2014-2016
2014-2015
2014-2019 112,29 156,60
T21: pourcentage de la 2014-2018 112,29 156,60
population rurale concernée par |14 545 112,29 156,60 71,70
les stratégies de développement i ? ’
local (domaine prioritaire 6B) 2014-2016 112.29 156.60
2014-2015
FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utll(losz )t 1on Réalisés Utll(l‘;il )t 1on Prévu pour 2023
6 |01 Total des dépenses 2014-2019 26 633 863,89 25,87 10011 781,58 9,72 102 970 700,00
publiques
Mo7 O - Total des dépenses 2014-2019 9767 753,33 17,74 2942 412,08 5,34 55069 323,00
publiques
MO07.1
M07.2
MO07.4 |O15 - Population bénéficiant
Mo7.5 |d¢ meilleurs 2014-2019 569 567,00 103,56 550 000,00
services/infrastructures
MO07.6 |(informatiques ou autres)
MO07.7
MO07.8
Mo7.4 |O3 -Nombre 2014-2019 8,00 10,00 80,00
d’actions/opérations soutenues
Mo7.5 |O3 - Nombre 2014-2019 4,00 5,00 80,00
d’actions/opérations soutenues
Mig [l - Total des dépenses 2014-2019 16 866 110,56 35,21 7069 369,50 14,76 47901 377,00
publiques
Mig 018 - Population concernée par | 14 519 2 036 065,00 156,62 1 300 000,00
les groupes d'action locale
Mig  |O19 - Nombre de groupes 2014-2019 22,00 137,50 16,00
d'action locale sélectionnés
Mi9.1 |01 - Total des dépenses 2014-2019 389 726,76 77,95 500 000,00
publiques
M19.2 |01 - Total des dépenses 2014-2019 3618711,26 9,60 37 680 377,00
publiques
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Mi9.3 |01 - Total des dépenses 2014-2019 0,00 0,00 1 250 000,00
publiques
Mi19.4 |O1 - Total des dépenses 2014-2019 3060 931,48 36,13 8 471 000,00

publiques
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